



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Secretário Regional Adjunto da Presidência
Gabinete do Secretário

“Em resposta ao requerimento em epígrafe, cumpre-me transmitir a V. Exa. a seguinte informação:

1- Não existe “impasse” no desenvolvimento do projecto de urbanização da freguesia da Urzelina. A Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos concluiu o projecto arquitectónico do loteamento em meados do ano transacto. Em 31.08.2001, este projecto foi submetido a parecer da Câmara Municipal da Velas, da Portugal Telecom, da EDA, do IROA, e da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Recursos Hídricos;

2 - O últimos destes pareceres só deu entrada na Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos no passado dia 3 de Abril de 2002;

3 - Alguns dos pareceres recebidos levantam questões e condicionantes sobre o projecto de loteamento em apreço, a que a Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos, através da Direcção Regional da Habitação, terá agora que responder;

4 - Decorrida a fase de reapreciação a Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos estima que até meados do corrente anos sejam obtidos os pareceres finais favoráveis aos projectos de loteamento para posteriormente avançar para a realização do projecto de infra-estruturas. Este projecto também terá de ser sujeito a parecer das entidades mencionadas no ponto 1;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Secretário Regional Adjunto da Presidência
Gabinete do Secretário

5 - Face ao exposto, caso não se verifique qualquer situação anómala, a Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos espera ver concluído e aprovado todo projecto de loteamento na freguesia de Urzelina no corrente ano, para assim dar início à fase de execução das infra-estruturas.

Com a mais elevada consideração e estima também pessoais.

O Secretário Regional Adjunto da Presidência: *Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral*