



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL DOS AÇORES

À SESSÃO

REMETA-SE AOS SRS. DEPUTADOS

07/04/97

Presidente,



1º CENTENÁRIO  
DA AUTONOMIA  
DOS AÇORES

## REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

GABINETE DO PRESIDENTE

Exm<sup>o</sup>. Senhor  
Chefe do Gabinete de Sua Excelência o  
Presidente da Assembleia Legislativa  
Regional

9900 HORTA

Sua Referência

Sua Comunicação de

00000662

Nossa Referência

1997-04-01

ASSUNTO:

REQUERIMENTO N<sup>o</sup> 638, APRESENTADO PELO SENHOR  
DEPUTADO ALVARINO MANUEL DE MENESES PINHEIRO DO  
PARTIDO POPULAR

Em resposta ao solicitado no Vosso Ofício n<sup>o</sup> 1111, Proc<sup>o</sup>. 54.01.00, sobre o assunto em epígrafe, encarrega-me Sua Excelência o Presidente do Governo Regional de comunicar a V. Ex<sup>a</sup>. a informação prestada pela RTP quanto ao ponto da situação do processo de cobertura da Região pela RTP 1:

Desde Outubro de 1996, encontra-se em funcionamento uma solução provisória que garante, nos Açores, a cobertura dos principais centros populacionais, designadamente, Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta. Esta solução foi implementada entre Maio e final de Setembro de 1996, dentro do calendário pedido pela RTP.

Em Abril de 1996, no início do processo, foram avançadas previsões para a implementação de três fases da solução definitiva do projecto, não estando ainda equacionada, na altura, a construção de uma solução provisória.

A 1<sup>a</sup> fase reportava-se ao final do 1<sup>o</sup> trimestre de 1997, a 2<sup>a</sup> ao final de 1997 e a 3<sup>a</sup> ao final de 1998. Por sua vez, a percentagem de população servida nos Açores no final de cada fase seria de 69%, 91% e 97% respectivamente.

A solução provisória, em funcionamento, aproxima-se dos valores de cobertura previstos para a 1<sup>a</sup> fase, abrangendo 55% da população.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
GABINETE DO PRESIDENTE



1.º CENTENÁRIO  
DA AUTONOMIA  
DOS AÇORES

No entanto, depois da elaboração dos projectos de pormenor, verificou-se não ser possível cumprir a data prevista para a conclusão da referida 1ª fase, fundamentalmente pela necessidade de construção de uma nova torre no emissor da Barrosa e devido aos prazos de entrega dos novos sistemas radiantes necessários para os emissores da Barrosa, Stª. Bárbara e Cabeço Gordo.

Prevê-se que a 1ª fase da solução definitiva do projecto de instalação da rede de cobertura da RTP1 se encontre em funcionamento entre o final de Setembro e o final de Outubro do corrente ano, com a instalação dos emissores de Stª. Bárbara e do Cabeço Gordo, estando, no entanto, esta 1ª fase em grande parte assegurada pela instalação já em funcionamento, atenuando-se o impacto do atraso verificado na sua implementação.

Com os melhores cumprimentos.

O CHEFE DO GABINETE

LUÍS JORGE DE ARAÚJO SOARES

LS./IF.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL	
AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada	3932 Proc. N.º 54.01.00
Data	27 / 06 / 07 Reg. 31/01