



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades

Correio eletrónico:

rvieira@alra.pt; arquivo@alra.pt

C/c:

tmelo@alra.pt; lvargas@alra.pt

Sua Excelência

O Presidente da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores

Assembleia Legislativa da Região Autónoma
dos Açores
Rua Marcelino Lima
9901- 858 HORTA

S/ Ref.	S/ Data	N/ Ref.	Data
S/552/2025	17/02/2025	SAI-GSRAPC/2025/77	Ponta Delgada,
Proc.º 54.02.07/4/XIII		00.012.004.002	24 de março de 2025

ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 274/XIII (PS) - “AQUÁRIO DE PORTO PIM CONTINUA ENCERRADO”

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados Inês Sá, Lúcio Rodrigues, Andreia Cardoso, Carlos Silva, José Eduardo e Marta Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, e pela mesma ordem das perguntas, somos a informar o seguinte:

“1. Qual o ponto de situação da "Empreitada de Recuperação dos prejuízos causados no Complexo do Porto Pim, no âmbito do furacão Lorenzo, ilha do Faial"? Quais as razões para o seu atraso?”

A "Empreitada de Recuperação dos prejuízos causados no Complexo do Porto Pim, no âmbito do furacão Lorenzo, ilha do Faial" encontra-se concluída.

A obra sofreu atrasos face ao prazo inicial previsto, na sequência de um pedido de prorrogação do prazo formulado pelo empreiteiro e pela realização de



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades

trabalhos acessórios e de melhoria no Aquário do Porto Pim, cuja necessidade foi detetada durante a execução dos trabalhos.

“2. Existe alguma calendarização para a sua conclusão?”

Conforme indicado na resposta à questão 1, a empreitada em apreço encontra-se concluída.

“3. Solicita-se a apresentação do cronograma de toda a intervenção.”

A empreitada teve início no dia 18 de julho de 2023, com um prazo de execução de 270 dias, tendo como data inicial de conclusão prevista o dia 13 de abril de 2024.

Na sequência de um pedido de prorrogação do prazo, formulado pelo empreiteiro, foram concedidos 78 dias adicionais ao prazo inicial, determinando uma nova data para a conclusão dos trabalhos, designadamente, para o dia 30 de junho de 2024. Tendo-se cumprido o objetivo de garantir o pleno funcionamento dos balneários da Praia do Porto Pim durante a época balnear de 2024.

Relativamente ao Aquário, na fase final da obra foi detetada a necessidade de realização de outros trabalhos de melhoria, para habilitar o funcionamento dos novos equipamentos eletromecânicos instalados.

Assim, a 11 de outubro de 2024 foi efetuada uma receção provisória parcial da empreitada, e após a realização dos trabalhos de melhoria identificados no Aquário, nomeadamente, na rede elétrica do edifício e nos sistemas de suporte aos equipamentos eletromecânicos, a componente não recebida provisoriamente, no primeiro momento, foi objeto de receção provisória no dia 24 de fevereiro de 2025.

“4. Para quando está prevista a reabertura do Aquário de Porto Pim?”

No seguimento de uma vistoria efetuada em fevereiro de 2025, em articulação com a empresa que opera no Aquário, foram identificadas necessidades de correção no edifício.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades

Destas, algumas são enquadráveis no âmbito da garantia da obra e serão reparadas durante o mês de março de 2025.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades

Paulo Jorge Abraços Estêvão

S.A./E.G.