



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades**

Sua Excelência  
O Presidente da Assembleia Legislativa da  
Região Autónoma dos Açores  
Rua Marcelino Lima  
Horta

9901- 858

<b>S/ Ref.</b>	<b>S/ Data</b>	<b>N/ Ref.</b>	<b>Data</b>
S/953/2024	25/06/2024	SAI-SRAPC/2024/121/JMP	Ponta Delgada, 25 de julho de 2024 00.012.004.002

**ASSUNTO:** REQUERIMENTO N.º 76/XIII (PS) - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA AEROGARE DO CORVO E DO QUARTEL DOS BOMBEIROS

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados José Eduardo, Marta Matos, Dora Valadão, Russell Sousa, Sandra Dias, Andreia Cardoso, José Toste, Carlos Silva, Lúcio Rodrigues e Joana Pombo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, cumpre-me informar o seguinte:

**1- Cópia de todos os procedimentos já efetuados no âmbito da execução deste projeto.**

A 10.05.2019 foi adjudicado ao Arquiteto Paulo Macedo & Associados, na sequência de um concurso público, a “Aquisição de Serviços para Elaboração do Projeto de Ampliação e Remodelação da Aerogare e do Edifício SSLCI do Aeródromo da Ilha do Corvo” no valor de 107.872,00 €.

O estudo prévio foi entregue a 9 de agosto de 2019 à SATA - Gestão de Aeródromos, S.A., tendo este estudo sido aprovado pela ANAC a 06.01.2020.

O anteprojecto foi entregue a 25.11.2020.

O Projeto de Execução (Volume de Arquitetura) foi enviado para a ANAC a 23.03.2022 e aprovado em agosto 2022.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades**

O anúncio do procedimento de contratação pública para a “Empreitada de Ampliação e Remodelação da Aerogare e Construção do Edifício para o Serviço de Salvamento e Luta Contra Incêndios (SSLCI) do Aeródromo da Ilha do Corvo” foi publicado no JORAA a 29 de novembro de 2022, pelo preço base de 3.8M€ e com o prazo de execução de 20 meses.

O prazo para entrega das propostas terminou a 31 de janeiro de 2023, tendo sido rececionado uma declaração de não proposta da Tecnovia Açores, S.A..

O projeto será reanalisado para posterior lançamento de novo procedimento concursal pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, através da Direção Regional das Obras Públicas, por forma a encontrar soluções exequíveis e adaptadas à realidade do local para que seja possível aos empreiteiros apresentar propostas em conformidade.

**2- Identificação dos procedimentos que faltam concretizar para o lançamento da referida empreitada, bem como calendarização.**

Remete-se para a resposta à questão anterior.

Estima-se que este processo de reanálise fique concluído até ao final do presente ano.

**3- Listagem onde constam os valores que já foram transferidos para a SATA, Gestão de Aeródromos, S.A. no âmbito do procedimento acima descrito, com datas dessas transferências.**

Investimento	Valor Previsto Investimento	ORAA	Repartição do Encargo					Total Transferido	Transferências para SGA, SA			
			2017	2018	2019	2020	2021		PAP Nº	Data Pagamento	Total Pago	
Ampliação da Aerogare e construção do edifício para o serviço de SSLCI do Corvo (inclui projeto e fiscalização)	3 900 000,00 €	3 900 000,00 €	92 164,65 €						1000000218	11.07.2017	92 164,65 €	
				15 430,00 €					1000000165	22.05.2018	15 430,00 €	
					192 405,35 €					1000000570	29.11.2019	192 405,35 €
						18 000,00 €				1000000084	10.02.2020	18 000,00 €
								267 000,00 €		1000000452	06.10.2021	267 000,00 €
									585 000,00 €			585 000,00 €



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades**

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades

Assinado por: **PAULO JORGE ABRAÇOS**

**ESTÊVÃO**

Data: 2024.07.25 12:31:26+00'00'



Paulo Jorge Abraços Estêvão