



**GRUPO
PARLAMENTAR**
Partido Socialista
AÇORES

A
SUA EXCELÊNCIA
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

S/273/2021/XII

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.º 1 e n.º 2 do art.º 182 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a V. Exa., para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao Governo Regional dos Açores.

Ponta Delgada, 1 de julho de 2021

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro



REQUERIMENTO

Atraso na obra das novas instalações do Serviço de Ambiente da Ilha do Corvo

Considerando que a empreitada para a construção das novas instalações do Serviço de Ambiente da Ilha do Corvo foi adjudicada, através de ajuste direto, em 23 de setembro de 2020;

Considerando que o respetivo contrato de empreitada foi assinado em 14 de outubro de 2020;

Considerando que a obra foi consignada, pelo XII Governo dos Açores, em 09 de novembro de 2020;

Considerando que o XIII Governo dos Açores aprovou o plano de segurança e saúde (PSS) da empreitada em 14 de janeiro de 2021;

Considerando que o prazo de execução da obra começou a contar no dia seguinte (15-01-2021);

Considerando que na presente data, isto é, decorridos mais de 5 meses da data que começou a correr o prazo de execução, a obra ainda não se iniciou;



Considerando, por outro lado, que se desconhece o motivo justificativo para o já considerável atraso no início da obra;

Considerando, por fim, que se trata de uma obra que se reveste de importância fulcral para a Ilha do Corvo e que, por isso, impõe-se que seja rapidamente colocada ao serviço de todos.

Assim, vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do Deputado abaixo assinado, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, solicitar ao Governo Regional os seguintes esclarecimentos:

- 1. Para quando se prevê o início da obra das novas instalações do Serviço de Ambiente da Ilha do Corvo?**
- 2. Qual a justificação para o considerável atraso (cerca de 6 meses) no arranque da obra?**
- 3. Qual a data prevista para a abertura das novas instalações do Serviço de Ambiente da Ilha do Corvo?**

Ilha do Corvo, 01 de julho de 2021

O Deputado do Grupo Parlamentar do PS,

Lubélio Mendonça