



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência

Exmo. Senhor  
Chefe do Gabinete de  
Sua Excelência o Presidente da Assembleia  
Legislativa da Região Autónoma dos Açores  
Rua Marcelino Lima  
9901- 858 Horta

<b>S/Referência</b>	<b>S/Comunicação</b>	<b>N/Referência</b>	<b>Data</b>
S/927/2022	17/03/2022	SE/2022/300	06/04/2022

**ASSUNTO:** Requerimento n.º 325/XII – Obras Porto Comercial das Lajes das Flores

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, apresentado pelos Senhores Deputados António Lima e Alexandra Manes, do Grupo Parlamentar do BE, sem prescindir quanto ao teor do preâmbulo, encarrega-me o Senhor Subsecretário Regional da Presidência de informar V. Exa. do seguinte:

- 1 – A solução construtiva relativa ao projeto para a obra do molhe principal do porto comercial das Lajes das Flores foi devidamente ponderada tendo em conta diferentes cenários, que em nada alteram as valências inicialmente previstas.
- 2 - Em termos de layout final, não estão previstas alterações ao projeto inicial.
- 3 – Estando em causa uma alteração de solução construtiva, e não de projeto, esta alteração decorreu da necessidade de ajustar o projeto às condições de segurança, bem como minimizar o custo final da obra.
- 4 – Houve alteração ao custo da obra, a preços constantes do projeto inicial. Contudo, tendo em conta a subida exponencial do valor da matéria-prima, nomeadamente, do ferro e dos combustíveis, os preços unitários estão a ser revistos sob pena de o concurso ficar deserto. Para o efeito, a Portos dos Açores encontra-se a desenvolver esforços para que, fazendo pequenos ajustes, se consiga realizar o pretendido com a verba existente.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência

5- Tal como já foi anteriormente referido o layout manteve-se.

6 - Pretende-se que o lançamento do concurso ocorra no terceiro trimestre do corrente ano.

7 - Relativamente ao porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, os trabalhos encontram-se na fase final de execução, com termo contratual previsto para 01.01.2023.

Com os melhores cumprimentos,