



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Sua Excelência O Presidente da
Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima 9901- 858 Horta

S/Referência	S/Comunicação	N/Referência	Data
S/2742/2022	15/09/2022	Sai-AP/2022/141	03/10/2022

ASSUNTO: Requerimento n.º 460/XII (PPM) – “Aeródromo da Ilha do Corvo”, apresentado pelos Senhores Deputados Paulo Estêvão e Gustavo Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Popular Monárquico.

Em resposta às questões colocadas no requerimento referido em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados Paulo Estêvão e Gustavo Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Popular Monárquico, cumpre-me informar V. Ex^a. do seguinte:

1. A ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil já apreciou e emitiu parecer sobre a obra de “Ampliação da Aerogare e Construção do SSLCI do Aeródromo da Ilha do Corvo”?

Sim. O Projeto referente à Ampliação da Aerogare e Construção do SSLCI do Aeródromo da Ilha do Corvo, foi aprovado pela ANAC no passado dia 01 de agosto de 2022.

2. Em caso afirmativo, quais são os prazos previstos para a realização dos procedimentos que faltam concretizar até ao lançamento da referida empreitada?

De acordo com informação obtida junto da SATA – Gestão de Aeródromos, os prazos previstos para a realização dos procedimentos são os seguintes:

- a) Aprovação do Projeto de Execução: 1^a/2^a semana de outubro de 2022;
- b) Elaboração das Peças do Procedimento p/ a Empreitada: 3^a semana de outubro de 2022;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

- c) Deliberação para a Abertura do Procedimento da Empreitada: 4ª semana de outubro de 2022;
- d) Procedimento de Contratação Pública - Concurso Público – prazo de entrega das propostas 45 dias (meados de dezembro de 2022);
- e) Fases de análise e elaboração de relatórios pelo Júri: de início de janeiro a meados de fevereiro de 2023;
- f) Fases da adjudicação e da notificação p/ Apresentação dos Documentos de Habilitação e prestação de Caução pelo Concorrente – abril de 2023;
- g) Elaboração do Contrato/Envio do Contrato para fiscalização prévia do Tribunal de Contas: 1.º quinzena de maio de 2023;
- h) Visto do Tribunal de Contas - 1 a 3 meses (cenário otimista);
- i) Apenas depois da concessão do visto, pode ser elaborado a Consignação da Obra e toda a documentação inerente ao início dos trabalhos - setembro 2023 (estimativo);
- j) Prazo de Execução da Obra: 20 meses.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Assinado por: **DUARTE NUNO D'ÁVILA MARTINS
DE FREITAS**
Data: 2022.10.04 15:31:09+00'00'

