



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Sua Excelência O Presidente da
Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima 9901- 858 Horta

S/Referência	S/Comunicação	N/Referência	Data
S/3473/2022	12/12/2022	Sai-AP/2022/207	29/12/2022

ASSUNTO: Requerimento n.º 516/XII (PS) – “Zona de Porto Pim continua a aguardar intervenção proteção costeira 3 anos após a passagem do furacão Lorenzo”, apresentado pelos Senhores Deputados Tiago Branco e Ana Luís, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista

Em resposta às questões colocadas no requerimento referido em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados Tiago Branco e Ana Luís, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumpre-me informar V. Ex^a. do seguinte:

Qual a calendarização para as obras previstas e já projetadas, no âmbito do furacão Lorenzo, de reforço da proteção e recuperação do Castelo de São Sebastião, assim como do Reduto da Patrulha e muralhas adjacentes?

A intervenções de reparação do Reduto da Patrulha e da proteção da orla costeira, para requalificação do Castelo de São Sebastião, ambas na zona do Porto Pim, na ilha do Faial, foram identificadas antes da passagem do furacão Lorenzo, sem prejuízo de se ter registado o agravamento das situações existentes por ação da referida intempérie.

Nos anos de 2019 e de 2020 foram desenvolvidos os projetos de execução com vista à contratação de duas empreitadas na zona em causa, a saber, uma que incidiria apenas sobre o Castelo de São Sebastião, e a outra que abrangeria a Travessa do Porto Pim, o Reduto da Patrulha e a Rua do Castelo, ambas com forte incidência nas componentes de reconstrução, manutenção e recuperação de património histórico, com técnicas e mão de obra especializadas. No ano de 2021, após articulação entre os departamentos do Governo Regional dos Açores responsáveis nas matérias da orla costeira e das obras públicas, foi decidido unificar os



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

dois projetos de execução, com vista à contratação de uma empreitada única, o que permitiria, por um lado, uma maior eficiência na execução dos trabalhos, evitando constrangimentos no planeamento das obras, e, por outro, garantir uma diminuição de custos (uma vez que não haveria duplicação de estaleiros, por exemplo).

O processo de unificação dos supramencionados projetos ficou concluído em setembro de 2021, tendo o projetista orçado a intervenção em 808.012,48 € + IVA, em sede de estimativa na fase de projeto;

Entretanto, e também no âmbito dos danos provocados pelo furacão Lorenzo, está em curso um projeto de maior âmbito em desenvolvimento, que incide sobre a proteção costeira da baía do Porto Pim que preconiza um conjunto de soluções alternativas a implementar, de maior ou menor complexidade técnica e com diferentes implicações na configuração da baía, razão pela qual se aguarda pela conclusão do mesmo a fim ser decidida a melhor opção para a continuidade do processo.

Estima-se que os procedimentos concursais relativos à adjudicação das empreitadas atrás referenciadas decorram durante o segundo semestre de 2023.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública