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Assunto: Projecto Acores Região Digital

o Servigo Regional de Satide é indispensavel aos cuidados de saCide dos
agorianos.

Da eficiéncia da sua gest& depende a sua sustentabilidade e a qualidade dos
cuidados de satide que sae() devidos aos utentes. "0 project° "Acores Regiao
Digital", foi adjudicado em Agosto de 2006, prevendo a informatizacao em
rede de todas as unidades de saUde da Regiao em 21 meses, isto é, estaria
concluido em Maio de 2008.

No entanto, o senhor Secretario Regional da Satide já assumiu que nem no
final deste ano o project° estara concluido".

Estamos em Julho de 2009, e o que sabemos é que aquele projecto é tao
uma miragem.

A verdade é que o sistema de informatizagao da Satide "Acores Regiao
Digital", que estabelece a ligagao em rede de todas as unidades de saCide do
arquipêlago, é essencial e, entre muitos outros ganhos, vai permitir um
"maior apoio" a gestao e decisao dinica, permitindo grande "poupanga de
recursos".

o que se percebe é que o sistema, caso estivesse concluido dentro do prazo,
terla custado 12 milhaes de euros. Como nao esta implementado, ainda nä°
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sabemos quanto custare, quando estard concluido ou se o adjudicat6rio se
manterä como o prestador daquele project°.

Assim, nos termos das disposiglies regimentals aplicaveis, os
Deputados signatArios solicitam ao Governo Regional as seguintes
informagaes:

1 - Qual o grau de implementageo do projecto "Acores Regiâo Digital",
quanto aos mOdulos do sistema de informageo de Sai1de, designadamente os
que tern a ver corn o acesso dos utentes aos cuidados de sailde, atraves do
anunciado "Portal de Saide", que permitiria a marcageo de consultas on line
e em que servigos esteo operacionais?

2- Como justifica o Governo Regional os sucessivos atrasos na
implementageo do project° "Acores Regieo Digital"?

3 - Quais os custos directamente resultantes deste atraso?

4 - Que novo prazo propee o Governo Regional para que seja concluida a
implementageo do projecto "Acores Região Digital"?

5 - Que montantes este°, neste momento, pagos e qual o novo valor
previsto para o custo total do projecto "Acores Regieo Digital"?

6 - Mantern o Governo Regional confianga no adjudicated° do projecto
"Acores Regieo Digital"?

Horta, Sala das SessOes, 9 de Julho de 2009
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