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Sua Excelência 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores 

 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores 

Rua Marcelino Lima 

9901- 858 HORTA 

 

S/ Ref. S/ Data N/ Ref. Data 

S/332/2026 12/02/2026 SAI-GSRAPC/2026/271 Ponta Delgada,  

Proc.º 54.02.05/10/XIII  Proc.º 00.012.004.002/2026/39 

Dts SGC 0110/2025/379 

 

18 de março de 2026 

 

ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 527/XIII (PS) - “COMO PODE O GOVERNO REGIONAL 

DESCONHECER A INEXISTÊNCIA DE UM APARELHO DE RAIO-X NO 

AEROPORTO DE SÃO JORGE?” 

 

 

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, subscrito pelos Senhores 

Deputados Isabel Teixeira, Berto Messias, Carlos Silva, Lúcio Rodrigues e Marta Matos, 

do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sem prescindir quanto ao teor dos 

considerandos, e pela mesma ordem das questões enunciadas, cumpre-me informar o 

seguinte:  

 

“1. Qual o ponto de situação atual do processo de aquisição e instalação do 

equipamento de Raios-X no Aeroporto de São Jorge?” 

O contrato para a Aquisição de Serviços de Fornecimento e Instalação de duas Máquinas 

de Raio-X para a Zona das Cargas do Aeródromo da Ilha do Pico e para a Zona de 

Rastreio de Bagagem de Porão e Carga do Aeródromo da Ilha de São Jorge foi assinado 

a 3 de março de 2025, com prazo de execução de 12 meses.  
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O equipamento destinado ao Pico já se encontra instalado, mas o que se destina a São 

Jorge está ainda nas instalações do fabricante. 

“2. Quais os motivos concretos para o incumprimento do prazo indicado para a 

chegada do equipamento a meados de fevereiro?” 

A empresa fornecedora, Smiths Detection, procedeu ao fabrico do equipamento com um 

kit de interface eletrónica com o STB standard de acordo com o protocolo Smiths Hand 

Shake & Result. Contudo, o requerido para a presente instalação é um kit de interface 

Handshake & Result + Serial interface, idêntico ao já existente em São Jorge.  

A Smiths Detection tardou a reconhecer o erro e, apenas tardiamente, procedeu à 

encomenda dos componentes necessários para configurar o equipamento de acordo com 

os requisitos especificados. 

“3. Que calendário atualizado prevê o Governo Regional para a entrada em 

funcionamento do referido equipamento?” 

Prevê-se a instalação do equipamento em São Jorge até à segunda semana de abril. 

A SATA - Gestão de Aeródromos, S.A., encontra-se, junto do fornecedor, a envidar 

esforços no sentido de antecipar a data de entrega. 

“4. Que medidas provisórias foram ou serão adotadas para minimizar os 

prejuízos para os exportadores, em particular do setor das pescas?” 

Com o objetivo de assegurar o escoamento regular de produtos perecíveis e de 

minimizar prejuízos aos agentes económicos, foi encontrada uma solução transitória 

através da Atlânticoline, garantindo a continuidade do transporte durante o período de 

indisponibilidade do equipamento aéreo. Esta medida permitiu mitigar impactos 

operacionais e assegurar a manutenção da cadeia logística. 
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“5. Que apoios ou compensações estão previstos para os agentes económicos 

que continuam a ser prejudicados pela impossibilidade de envio de carga aérea?” 

Não estão previstas compensações por parte da empresa. 

Não se encontram previstas compensações específicas no âmbito deste processo, uma 

vez que a situação resulta de um incumprimento do fornecedor do equipamento. Ainda 

assim, o Governo Regional continuará a acompanhar o impacto operacional desta 

situação, avaliando eventuais necessidades de ajustamento em articulação com os 

agentes económicos. 

“6. Que responsabilidades serão apuradas relativamente aos atrasos verificados 

neste processo?” 

A responsabilidade pelo atraso é do fabricante, Smiths Detection, que apenas de forma 

tardia, tal como referido na resposta à questão 2, reconheceu o erro técnico identificado 

e iniciou o processo de correção.  

 
 
 
 Com os melhores cumprimentos,  

 
 
 

O Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades 
 

 

 Paulo Jorge Abraços Estêvão   
 
 
 
 
ANEXO(S): 
 
 
 
S.A./M.M.  
 
 
 


