


**Requerimento**

**Assunto: Derrapagem nas obras do Porto da Caloura**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
À SESSÃO  
Remete-se ao Governo  
2009 / 02 / 03  
O Presidente,



As obras relativas à requalificação e melhoramento do Porto da Caloura, tendo em vista dotar de maior operacionalidade aquele Porto e criar melhores condições de trabalho, eram há muito ansiadas pelos pescadores de Água de Pau e deveriam estar concluídas no início do passado mês Dezembro.

Depois de algumas alterações ao estudo prévio, tendo em vista uma adaptação à direcção e localização do cais, por falta de condições de atracagem das embarcações, indo assim ao encontro das preocupações dos pescadores, esta obra só durante uma semana foi modificada por três vezes, pelo Subsecretário Regional das Pescas.

O custo inicial desta obra foi estimado em 288 mil euros, registando-se neste momento uma derrapagem de mais de 260 mil euros, atingindo os 548 mil euros.

Face a estes contratempos, importa conhecer os contornos de um desfasamento significativo do custo da obra, que ultrapassa largamente os valores legalmente admissíveis, pelo que os Deputados subscritores solicitam ao Governo Regional, de acordo com as normas estatutárias e regimentais, as seguintes informações:

1. Qual o custo estimado das alterações da obra de requalificação do Porto da Caloura?
2. O anunciado aumento de 260 mil euros no custo da obra foi objecto de um novo procedimento concursal? Em caso afirmativo qual?
3. O aumento de 260 mil euros no custo da obra resultou de trabalhos a mais?
4. Em caso afirmativo, qual a sua origem?
5. As respectivas alterações recolheram a opinião favorável dos respectivos pescadores?
6. Que motivos explicam que a obra tenha sido modificada por três vezes no espaço de uma semana?
7. Para quando está prevista a conclusão desta obra?
8. Foi elaborado algum estudo de impacto ambiental ou estudo ambiental para esta obra?

Ponta Delgada, 3 de Fevereiro de 2009

O Deputado



António Pedro Costa

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA  
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
ARQUIVO  
Entrada 0439 Proc. Nº 54.03-02  
Data: 09/02/03 Nº 37/14