




REGIÃO  
AUTÓNOMA  
DOS AÇORES

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
*Gabinete do Secretário Regional  
da Presidência*  
Palácio da Conceição  
9504-509 Ponta Delgada



Exmo. Senhor Chefe de Gabinete de Sua  
Excelência o Presidente da Assembleia  
Legislativa da Região Autónoma dos Açores  
Rua Marcelino Lima  
9900 Horta

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
3062 Procº 54.03.03	4/7/07	SAI-GSRP-2007-1837 Proc. 1.8 ENT-GSRP-2007-1702	27/9/07

**ASSUNTO: ENVIO DE REQUERIMENTO Nº 265/VIII – INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE**

Encarrega-me S. Exa., o Secretário Regional da Presidência de enviar a resposta ao Requerimento nº 265/VIII, subscrito pelo Senhores Deputados António Ventura, Clélio Meneses, Carla Bretão, do Partido Social-Democrata. O Governo Regional, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, informa o seguinte:

- 1) A adjudicação da obra de construção do centro de actividades ocupacionais para deficientes pela Associação Cristã da Mocidade será efectuada ainda este mês, após a aprovação pelo Conselho do Governo de uma Resolução que autoriza o SRAS a celebrar um acordo de cooperação-investimento com a IPSS, garantindo o necessário apoio financeiro para o investimento;
- 2) O atraso no início da obra teve a ver com toda a tramitação que foi necessária, quer em termos do levantamento topográfico do terreno, emparcelamento do mesmo, elaboração do projecto, análises e pareceres necessários para a elaboração de um projecto desta dimensão. O culminar do processo ocorreu em Março de 2006 com o pedido de licenciamento por parte da Associação Cristã da Mocidade à Câmara Municipal de Angra do



REGIÃO  
AUTÓNOMA  
DOS AÇORES

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
*Gabinete do Secretário Regional  
da Presidência*  
Palácio da Conceição  
9504-509 Ponta Delgada

Heroísmo. Contudo apenas em Abril de 2007, e após a elaboração de um aditamento ao projecto, motivado pelos pareceres de várias entidades, foi

possível a aprovação do projecto por parte da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo;

3) A obra vai ser adjudicada pelo valor de 3.244.761,29€, acrescido de IVA e com um prazo de execução de 330 dias.

Os melhores cumprimentos.

O Chefe de Gabinete

Hermenegildo Galante

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES ARQUIVO	
Entrada	2937 Proc. Nº 540303
Data	07 / 09 / 28 Nº 265 / VIII