



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Secretário Regional Adjunto da Presidência
Gabinete do Secretário

Em resposta ao requerimento em epígrafe, cumpre-me transmitir a V. Ex^a. a seguinte informação:

1. Na sequência de visita do Arq^o. Pardal Monteiro à cidade de Angra para avaliação do local mais apropriado à instalação da Nova Biblioteca, concluiu-se por despacho de sua Excelência o secretário Regional da Educação e Cultura de 30.08.1998 que o local escolhido seria o edifício da Rua do marquês, exigindo proceder-se à aquisição de terrenos anexos existentes no tardoz, tendo sido nessa data autorizado o início do processo de concurso limitado por prévia qualificação nos termos do Dec-Lei n^o. 55/95.
2. Em 27.10.1998 foi adjudicado o levantamento topográfico do edifício da Rua do Marquês e terrenos anexos, para efeitos de preparação dos documentos do concurso de concepção.
3. Em 12.11.1998 foi adjudicada a elaboração do caderno de encargos, programa de concurso e programa funcional a consultor do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, para preparação do concurso de concepção.
4. Em Janeiro de 1999 foi autorizado que se procedesse aos contactos necessários com os proprietários dos terrenos envolventes, para efeitos de aquisição dos mesmos, tendo-se de imediato nessa data oficiado os vários proprietários dos terrenos.
5. Em 19/08/1999 foi autorizado que se fica concluída a versão final do Programa Preliminar da Nova Biblioteca verificando-se que a mesma exigiria uma área construída de 3.000 m² mais 5.000m² para depósitos, numa perspectiva temporal de 50 anos de arquivo.
6. Paralelamente, e porque não foi possível chegar a um acordo no que respeita ao valor dos prédios que se pretendiam adquirir, foi designada



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Secretário Regional Adjunto da Presidência
Gabinete do Secretário

uma Comissão de peritos avaliadores, tendo sido realizados relatórios de avaliação que foram remetidos a Sua Excelência o Secretário Regional das Finanças e Planeamento e à Direcção Regional do Orçamento e Tesouro, para decisão sobre a aquisição.

7. Em 17.03.2000, foi autorizada a abertura de concurso limitado por prévia qualificação para elaboração do projecto da Nova Biblioteca, tendo em consideração a entrada em vigor do novo regime de aquisição de serviços, nos termos do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho.

8. Após contactos prévios com a Ordem dos Arquitectos para participar e acompanhar o processo de concurso, optou-se pelo procedimento de concurso público por forma a não limitar ou discriminar jovens arquitectos eventualmente interessados em participar no concurso, alargando-se assim o número de propostas a concurso, tendo esse procedimento sido autorizado por despacho de 6.6.2000 de Sua Excelência o Secretário Regional da Educação e Cultura.

9. Em Setembro de 2000 é assinado contrato com a Ordem dos Arquitectos para assessoria do concurso.

10. As negociações para aquisição dos terrenos prosseguem tendo-se concluído nas avaliações e comunicado aos proprietários a autorização de aquisição dos terrenos e fixado os valores em 12.10.2000.

11. Por despacho de 12.04.2001 de Sua Excelência o Secretário Regional da Educação e Cultura é nomeado o Júri definitivo do concurso para elaboração da Nova Biblioteca Pública de Angra.

12. Em 23.04.2001 é enviado para publicação o anúncio da abertura do concurso.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Secretário Regional Adjunto da Presidência
Gabinete do Secretário

13. Em 19.07.2001, o Júri do concurso responde aos pedidos de esclarecimentos dos concorrentes de acordo com o previsto no calendário do programa de concurso.

14. É efectuado, a 24.09.2001, acto público do concurso de acordo com o calendário do mesmo.

15. É comunicado, a 08.11.2001, aos concorrentes a proposta de relatório final do Júri do concurso para efeitos de audiência prévia.

16. É reiterado, a 21.01.2002, junto dos proprietários dos terrenos o interesse da Região em proceder à aquisição dos terrenos pelo valor fixado na avaliação de 9 de Outubro de 2000, acrescido da actualização devida até à data da Escritura.

17. A 22.01.2002 é dada resposta aos recursos hierárquicos interpostos a Sua Excelência o Secretário Regional da Educação e Cultura.

18. A 24.04.2002 é comunicado a homologação do relatório final do Júri do concurso por despacho de Sua Excelência de 15.04.2002, sendo o concurso anulado em virtude do júri não ter reconhecido valor absoluto a qualquer proposta.

19. A 30.07.2002 procedeu-se às Escrituras Públicas de aquisição dos terrenos anexos ao edifício da Rua do Marquês destinados à Nova Biblioteca Pública tendo-se efectuado a sua liquidação no acto da mesma. Aguarda-se agora o registo da propriedade da conservatória.

20. Estando a decorrer dois processos de recurso para anulação do resultado do concurso público, junto do Tribunal Central Administrativo, aguarda-se a conclusão dos mesmos para lançamento de novo concurso.

Quanto à sugestão exposta n.º 4.º ponto do requerimento para o modo de lançamento e execução do empreendimento, cabe à Administração a



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Secretário Regional Adjunto da Presidência
Gabinete do Secretário

decisão último sobre essa matéria, que terá sempre em consideração os seus custos e prazos.

A data da inauguração de nova Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do Heroísmo, está, assim, dependente da elaboração do projecto, cujo lançamento a concurso está dependente do encerramento do primeiro, bem como da execução da obra cujo concurso de empreitada estará sujeito a verbas inscritas no Plano a Média Prazo.

Com a Com a mais elevada consideração.

O Secretário Regional Adjunto da Presidência, *Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral.*