



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Secretário Regional Adjunto da Presidência
Gabinete do Secretário

Excelência,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, cumpre-me transmitir a V. Exa. a seguinte informação:

- 1 - As razões dos sucessivos adiamentos da obra de recuperação do recolhimento de Santa Bárbara prenderam-se, até ao ano transacto, com a conclusão definitiva dos projectos das especialidades, que foram objecto de correcções e actualizações, tendo em conta a grande complexidade da obra. Durante o corrente ano, como é evidente, não é possível avançar com a obra, atendendo às constricções do Plano e Orçamento de 2003.

- 2 - Apesar das fortes constricções orçamentais, cujas causas são amplamente conhecidas, houve a preocupação de inscrever uma verba nesta acção para 2003 destinada à limpeza, vedação e consolidação das ruínas", no sentido de minorar os efeitos de perigosidade, no pressuposto de que, deste modo, esta medida profiláctica evitaria uma acentuada degradação. E, já durante o ano de 2002, foram consultadas cinco firmas com o objectivo de executar estes trabalhos prioritários, no entanto, dadas as características das consultas no âmbito do Decreto -Lei nº. 59/99 de 2 de Março, apenas uma firma apresentou uma proposta, sendo a mesma considerada inaceitável, tendo em conta que os valores envolvidos ultrapassavam largamente os valores do procedimento. Neste momento, está a ser desenvolvida toda, a tramitação administrativa a fim de que o processo seja retomado.
Acrescente-se, ainda, que, para uma equilibrada gestão dos recursos financeiros, procede-se à recuperação (em bom ritmo) das talhas da



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Secretário Regional Adjunto da Presidência
Gabinete do Secretário

igreja do Colégio dos Jesuítas em Ponta Delgada, espaço amplo e extensivo das actividades a desenvolver pelo Museu Carlos Machado, que, em breve, poderá estabelecer um apropriado discurso museológico em edifício, também, de grande valor arquitectónico e simbólico.

- 3 - O Recolhimento de Santa Bárbara é, sem dúvida, um edifício de reconhecido interesse histórico, merecedor de uma cuidada recuperação. Trata-se de um imóvel de grande valor arquitectónico, classificado de interesse público, cuja reabilitação é indiscutível.
- 4 - É premente a execução desta obra no contexto da despesa pública em matéria de Património Arquitectónico, no entanto, as limitações orçamentais não permitem assegurar a execução e conclusão da obra.
- 5 - O Museu Carlos Machado está instalado desde 1930 no Convento de Santo André, tendo esta estrutura sofrido várias actualizações internas com o objectivo de dar resposta às necessidades e solicitações da sociedade civil, cumprindo com êxito os objectivos e metas estabelecidos.

A integração do Recolhimento de Santa Bárbara após conclusão da obra, no percurso das visitas do Museu Carlos Machado é uma mais valia indispensável que se afigura de grande utilidade, abrindo novas capacidades na oferta das actividades do Museu.

- 6 - No ano de 2001 não houve qualquer despesa do projecto em consideração, sendo que, no que concerne ao ano de 2002, foram despendidos 58.142,61€.
- 7 - Na melhor das hipóteses, somente durante o ano de 2004 poderá ser possível lançar o Concurso Público da Empreitada, contudo, este está directamente dependente da inscrição prévia das verbas necessárias, nos planos e orçamentos respectivos.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Secretário Regional Adjunto da Presidência
Gabinete do Secretário

8 - A entrada em funcionamento do recolhimento como extensão cultural do Museu Carlos Machado só poderia ocorrer na melhor das hipóteses, dois anos após a adjudicação da obra, o que iria corresponder aos anos de 2006/2007.

Com a mais elevada consideração, e estima pessoal,

O Secretária Regional Adjunta da Presidência, Cláudia Alexandra
Coelho Cardoso Meneses da Costa