



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência

Exmo. Senhor Chefe do Gabinete
De Sua Excelência. o Presidente da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima
9901- 858 Horta

S/Referência
S/2235/2021

S/Comunicação
01/07/2021

N/Referência
SE/2021/936

Data
30/07/2021

ASSUNTO: Requerimento ao Governo dos Açores n.º 160/XII-PS- Atraso na obra das instalações do serviço de ambiente da ilha do Corvo.

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, subscrito pelo Senhor Deputado Lubélio Mendonça, do grupo parlamentar do Partido PS/Açores, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarrega-me o Senhor Subsecretário Regional da Presidência de informar a V. Exa., relativamente às questões colocadas o seguinte:

- 1- Após informação prestada pelo empreiteiro, o início da obra prevê-se para a primeira semana do mês de agosto.
- 2- O atraso para o início dos trabalhos de obra prende-se com a dificuldade por parte do empreiteiro em ultrapassar constrangimentos por falta de mão de obra e dificuldades com o transporte dos materiais necessários à execução da empreitada em apreço.
- 3- A abertura das novas instalações do Serviço do Ambiente da Ilha do Corvo ocorrerá após a conclusão da execução da obra, cujo prazo é de 18 meses, o qual finda a 8 de julho de 2022.

Com os melhores cumprimentos,