



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Sua Excelência O Presidente da
Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima 9901- 858 Horta

S/Referência	S/Comunicação	N/Referência	Data
S/3153/2022	02/11/2022	Sai-AP/2022/203	27/12/2022

ASSUNTO: Requerimento n.º 500/XII (PS) – “Lancha "Ariel" há 3 meses sem servir o Corvo”, apresentado pelo Senhor Deputado Lubélio Mendonça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista

Em resposta às questões colocadas no requerimento referido em epígrafe, subscrito pelo Senhor Deputado Lubélio Mendonça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumpre-me informar V. Ex^a. do seguinte:

1- Quais são as explicações para o atraso verificado no arranjo da lancha Ariel?

O atraso na reparação da lancha Ariel deveu-se a vários fatores, a saber:

a) Demora na vistoria por parte da Seguradora (20 dias), não obstante, a Atlânticoline ter acionado no próprio dia da avaria (5 de agosto) o seguro da embarcação, por motivos alheios à Atlânticoline, o perito do seguro só efetuou a vistoria à máquina no dia 25 de agosto.

b) Entre 29 de agosto e 8 de setembro (11 dias) foram realizados os trabalhos de remoção da máquina avariada e da máquina de bombordo, que implicaram: o corte e remoção do convés da embarcação (trabalhos em fibra de vidro); a movimentação e remoção das máquinas do interior da embarcação; e a manufatura de berço para transporte das máquinas.

c) No dia 8 de setembro as máquinas foram entregues ao transitário. A entrega ao reparador oficial na cidade do Porto, apenas ocorreu no dia 21 de setembro (13 dias), dando-se início à desmontagem das duas máquinas.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

d) Devido à conjuntura atual, registaram constrangimentos na obtenção de alguns componentes, o que levou a que a máquina de bombordo, apenas, ficasse concluída no dia 12 de novembro e a máquina com a avaria (estibordo) ficasse concluída na semana seguinte.

2- Que condições faltam reunir para que a lancha Ariel retome a operação?

Devido às condições meteorológicas no grupo Ocidental nas últimas semanas, só foi possível a entrega das duas máquinas na ilha do Corvo no dia 16/12/2022.

3- Para que data está prevista o início da entrada em funcionamento da lancha Ariel na operação de transporte de passageiros e cargas no Grupo Ocidental?

Estima-se que a lancha Ariel retome a operação a meados de janeiro, dado que a intervenção para repor a operacionalidade da embarcação está estimada em, pelo menos, duas semanas e o prestador de serviços que irá proceder à montagem das máquinas encontra-se de férias até ao final do presente ano. Também as condições meteorológicas no grupo ocidental têm estado adversas para efetuar os trabalhos no exterior, pelo que se prevê que o início dos trabalhos de montagem das máquinas ocorra no dia 3 de janeiro.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Assinado por: **DUARTE NUNO D'ÁVILA MARTINS
DE FREITAS**
Data: 2022.12.27 17:00:40-01'00'

