



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Sua Excelência O Presidente da
Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima 9901- 858 Horta

S/Referência	S/Comunicação	N/Referência	Data
S/226/2023	16/01/2023	Sai-AP/2023/20	09/02/2023

ASSUNTO: Requerimento n.º 541/XII (PS) – “Governo Regional "engavetou" o concurso da empreitada de remodelação do Corpo A e B do Hospital da Horta prejudicando a prestação condigna dos cuidados de saúde”, apresentado pelos Senhores Deputados Ana Luís, Tiago Branco e Tiago Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista

Em resposta às questões colocadas no requerimento referido em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados Ana Luís, Tiago Branco e Tiago Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumpre-me informar V. Ex^a. do seguinte:

O procedimento concursal referente à “Empreitada de remodelação do corpo A e B do Hospital da Horta” foi lançado a 19 de agosto de 2021, com preço base de 3 685 000€ e um prazo de execução de 16 meses.

As intervenções previstas seriam operadas aos seguintes níveis:

- Tetos falsos;
- Coberturas;
- Pavimentos, revestimentos e rodapés;
- Caixilharias, soleiras e peitoris;
- Loiças sanitárias;
- Redes de abastecimentos de água, de incêndio e de vapor.

Decorrido o prazo de entrega de propostas a 17 de setembro de 2021, não foram apresentadas quaisquer propostas.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Atendendo à importância e à urgência de intervenção no Hospital da Horta, foi diligenciado um novo procedimento de concurso com o objetivo de atualizar/reformular as redes de abastecimento de águas quente e fria, rede de retorno e rede de incêndio, sendo este lançado a 10 de março de 2022, com preço base de 2 232 000,00 € e um prazo de execução de 420 dias.

O prazo para a apresentação das propostas terminou a 8 de abril de 2022, sem que tenham sido apresentadas propostas.

Considerando o aumento generalizado de preços, foi solicitado uma revisão ao preço base da empreitada, iniciando-se um novo procedimento de concurso a 27 de julho de 2022, com o preço base de 2 980 380,00 € e um prazo de execução de 420 dias.

Contudo, a intervenção tal como estava definida não seria enquadrável no próximo quadro comunitário, tendo sido revogada a decisão de contratar.

Assim, atendendo ao estado atual das infraestruturas do Hospital da Horta, está a ser desenvolvido um projeto que permitirá intervencionar as áreas de maior carência deste edifício, nomeadamente as infraestruturas hidráulicas (redes de abastecimento de águas quente e fria, rede de incêndio e vapor), coberturas, caixilharias, tetos e pavimentos, desta feita enquadrável no próximo quadro comunitário

Paralelamente, está a ser desenvolvido um projeto para garantir a qualidade e eficiência das infraestruturas entre as centrais de caldeiras e os depósitos de combustíveis.

Por fim, estima-se que seja lançado uma nova empreitada ainda no 1º semestre de 2023, conforme verba prevista no Plano Regional Anual para 2023.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Assinado por: **Duarte Nuno d'Ávila Martins de Freitas**
Data: 2023.02.09 15:43:19-01'00'

