

N.º: Gp0583-XI
Proc.º: 39.01.01.40
Data: 26.04.2018

Exma. Senhora,
Presidente da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores

Requerimento

Para quando a empreitada de melhoramento do Porto do Topo

Considerando que a promessa do melhoramento do Porto do Topo é algo que se tem vindo a arrastar ao longo dos anos, promessa esta até agora nunca concretizada, sendo sucessivamente adiada;

Considerando que em junho de 2014 aquando da realização da visita estatutária do Governo Regional dos Açores à Ilha de São Jorge, o Senhor Presidente do Governo, por diversas ocasiões, fez questão de referir que as tão prometidas quanto necessárias obras no Porto do Topo eram um compromisso para cumprir nessa legislatura (2012-2016);

Considerando em setembro de 2015 foi publicada uma Resolução de Conselho de Governo que autorizou a contratação, mediante a abertura de um concurso público, para a adjudicação desta empreitada, mas o concurso ficou deserto;

Considerando que em abril de 2016 foi publicada uma nova Resolução de Conselho de Governo que autorizou a abertura de um novo concurso público pelo valor base de 5,2 milhões de euros, que foi adjudicado ao consórcio Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A e ETERMAR- Engenharia e Construção, S.A., em julho de 2016;

Considerando que em março de 2017, o Secretário Regional do Mar, fez saber que o Tribunal de Contas recusou o visto prévio ao respetivo contrato, por falta de publicitação do procedimento no Portal Base, assim como, devido às habilitações exigidas ao adjudicatário, constantes do Programa do Procedimento e como tal a obra não iria avançar;

Considerando que em setembro de 2017 o Conselho de Governo aprovou a Resolução que autorizou a abertura de um novo procedimento para a adjudicação da empreitada de melhoramento no Porto do Topo, tendo sido lançado o novo concurso público em outubro de 2017;

Considerando que é de conhecimento público quem em dezembro de 2017 as propostas tinham sido entregues, estando em fase de avaliação, e que o Governo Regional afirmou que esta obra iria arrancar em 2018;



Considerando que esta obra visa melhorar a operacionalidade deste porto, aumentando a área em terra destinada ao estacionamento de embarcações, ampliar a frente de acostagem e melhorar as condições de abrigo do cais existente, garantindo melhores condições de segurança e operacionalidade, contribuindo para a melhoria das condições de trabalho para os profissionais da pesca e empresários ligados às atividades marítimas;

Ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis requer-se que o Governo Regional dos Açores nos disponibilize as seguintes informações:


- 1- Já foi concluída a fase de avaliação de propostas?
- 2- Para quando se prevê a adjudicação da empreitada de melhoramento do Porto do Topo?
- 3- Caso já tenha sido adjudicada, existiram reclamações por parte de algum dos concorrentes?
- 4- Para quando se prevê o arranque da obra?

Os Deputados,


Artur Lima


Catarina Cabeceiras


Graça Silveira


Alonso Miguel

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada <u>1434</u>	Proc. n.º <u>54.01.05</u>
Data: <u>08/04/20</u>	N.º <u>431/X1</u>