

## REQUERIMENTO

### **CALENDÁRIO DA 2ª FASE DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA ANTÓNIO JOSÉ DE ÁVILA**

A inauguração da 1ª Fase das obras de requalificação e ampliação da Escola Básica António José de Ávila, na ilha do Faial, ocorreu a 14 de setembro de 2014.

Decorridos quase 4 anos, nada se sabe sobre a 2ª fase da obra, situação que naturalmente preocupa o corpo docente, pessoal não docente, encarregados de educação e, de um modo geral, toda a comunidade escolar.

Neste momento, a escassez de espaços exteriores e de instalações desportivas marca o quotidiano daquele estabelecimento de ensino, onde estudam todos os dias mais de 600 alunos, pelo que o investimento anunciado para a 2ª Fase e os espaços que do mesmo resultarão, se mostram necessários e urgentes.

Em janeiro de 2013, o Secretário Regional da Educação anunciou que as obras da 2ª fase decorreriam ainda durante a legislatura 2012-2016.

Na Carta Regional das Obras Públicas 2015-2020, com o valor de 6.490.000€ indicado para a empreitada, o início do procedimento de contratação foi apontado para o 2º semestre de 2015.

De 2015 até aos dias de hoje, a verba inscrita nos Planos Regionais Anuais e respetivos Orçamentos para este investimento tem sido sucessivamente reduzida, de tal modo que o Plano Regional Anual para 2018 já previu apenas um montante de trinta mil euros para a 2ª fase da obra.

Ao longo do processo, recorde-se que o investimento na Requalificação da Escola Básica António José de Ávila, serviu de pretexto, em 2009, para o Governo decidir não adjudicar a “Construção do Parque Desportivo da Horta – Ilha do Faial”, designado por Estádio Mário Lino, conforme publicado na Resolução do Conselho do Governo n.º 58/2009, de 26 de março.

Mais recentemente, foi também anunciado que as obras da 2ª Fase da citada requalificação aguardariam pela conclusão das obras no Lar das

Criancinhas da Horta (Creche “O Castelinho”), uma vez que aquela Instituição está a utilizar a *Trinity House*.

No mesmo enquadramento, também a requalificação da *Trinity House*, para que possa assumir o prometido papel de Museu dos Cabos Submarinos, aguarda sem data pelo desenvolvimento do processo.

As obras no Lar das Criancinhas da Horta (Creche “O Castelinho”) estão praticamente concluídas e aquela instituição já informou os pais das crianças de que o início do novo ano letivo decorreria já nas suas instalações.

Porém, o Governo Regional dos Açores não lançou o procedimento relativo à 2ª Fase da Requalificação da Escola Básica António José de Ávila, de modo a que o mesmo pudesse avançar com a maior brevidade.

Esta inação do Governo vai, uma vez mais e à semelhança do que, infelizmente, é habitual no Faial, atrasar todo o processo e fazer arrastar o investimento ao longo dos anos.

Assim, 9 anos depois da publicação da Resolução n.º 58/2009, de 26 de março, não há Parque Desportivo da Horta; não se sabe quando vai ser realizada a 2ª Fase da Requalificação da Escola Básica António José de Ávila; e muito menos se pode prever quando será concretizada a promessa de investir no Museu dos Cabos Submarinos.

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, os deputados signatários solicitam ao Governo Regional dos Açores, os seguintes esclarecimentos:


1. Quando será lançado o concurso para a empreitada de 2ª Fase da Requalificação da Escola Básica António José de Ávila, na cidade da Horta?
2. O que inclui a “2ª Fase” e qual o montante do investimento?
3. Qual a data prevista para o início da obra?
4. Qual o calendário de execução?

Horta, 25 de junho de 2018

Os deputados regionais



Carlos Ferreira



Luís Garcia



Maria João Carreiro

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada 2315	Proc. n.º 54-03.07
Data: 018 / 06 / 25	N.º 469, XI