



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA
PARA OS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de Sua Excelência a
Presidente da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima
9901-858 Horta

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Nº Processo	Angra do Heroísmo
SI/2527/2020	07-07-2020	SAI-SRAPAP/2020/410		01-09-2020

ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 962/XI – CONSTRUÇÃO DA AEROGARE DO CORVO

Ex. Ex. Senhor,

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pelo Senhor Deputado Paulo Estêvão da Representação Parlamentar do Partido Popular Monárquico, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares de informar o seguinte:

1 – Como é que o Governo Regional explica o enorme atraso verificado no âmbito do prometido arranque das obras de construção da Aerogare do Corvo?

A contratação para a elaboração do projeto foi adjudicado a "Paulo Macedo Arquitectura, Lda" a 10.05.2019 e o respetivo contrato foi assinado a 03.06.2019.

O estudo prévio foi entregue a 09.08.2019 e aprovado pela ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil a 06.01.2020.

Neste momento está em curso a elaboração do projeto de execução que, em virtude da pandemia por Covid-19, regista alguns atrasos, aguardando-se a sua conclusão.

2 – Em que fase se encontra o processo de construção da Aerogare do Corvo? Que procedimentos já foram concluídos e o que é que falta fazer para que a obra possa finalmente arrancar, conforme o prometido?

O projeto de execução está a ser desenvolvido e após conclusão terá de ser submetido à aprovação da ANAC, condição necessária para que se possa lançar o Concurso Público para a Empreitada em causa.

Com os melhores cumprimentos, *e consideração*

A Chefe do Gabinete

Lina Maria Cabral de Freitas

Lina Maria Cabral de Freitas

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada <u>2174</u>	Proc. n.º <u>54.07.09</u>
Data: <u>02.09.20</u>	N.º <u>962/XI</u>