



Exma. Sra.

Presidente da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores

Requerimento

(Empreitada de construção do edifício multiserviços RIAC na ilha do Corvo - 2)

Em 2014 iniciaram-se, na Vila do Corvo, as obras de “recuperação de um imóvel para a futura instalação do edifício multiserviços RIAC na ilha do Corvo, investimento inicialmente estimado em 225.000€”.

No dia 10 de novembro de 2014, a Representação Parlamentar do PPM solicitou informações a respeito das condições de segurança em que tinham decorrido alguns trabalhos de reconstrução e do reinício dos mesmos, uma vez que a obra estava paralisada desde o mês de outubro de 2014.

Estamos agora já em 2016 e a referida empreitada ainda está longe de estar finalizada e encontra-se novamente paralisada.

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, requeiro que me sejam prestadas as seguintes informações:

1. Que razões justificam o enorme atraso acumulado na empreitada de recuperação do imóvel destinado às futuras instalações do Edifício Multiserviços RIAC, na ilha do Corvo?
2. Qual o montante dos pagamentos já efetuados pelo Governo Regional no âmbito da referida empreitada?



Representação Parlamentar do
Partido Popular Monárquico
Açores

3. Em que data se reiniciarão as obras da referida empreitada?

Vila do Corvo, 8 de janeiro de 2016

O Deputado do PPM,

Paulo Estêvão

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada	80 Proc. n.º 54.07.09
Data	076, 09, 08 N.º 469, 2