



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Gabinete da Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares

Email: assuntosparlamentares@alra.pt

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de S. Exa a
Presidente da Assembleia
Legislativa da R.A.A.
Rua Marcelino Lima
9901-858 HORTA

Sua referência	Sua Comunicação	Nossa referência	Nº Processo	Ponta Delgada
		SRAPAP – Sai 328/2014		19-12-2014

ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 306/X – MUSEU DAS FLORES CONTINUA A "MARCAR PASSO"!

Exmo. Senhor

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados José Andrade e Bruno Belo do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. a Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares de informar relativamente às questões colocadas o seguinte:

1. No seguimento do concurso público para a empreitada de conservação, beneficiação e requalificação das coberturas do Convento de São Boaventura, a mesma foi adjudicada à empresa Teixeira Duarte, SA., tendo os trabalhos decorrido de 9 de agosto a 8 de novembro de 2010. Após a conclusão das obras no edifício, e dando continuidade ao processo de remodelação das exposições de longa duração de vários dos museus da Rede Regional de Museus dos Açores (Museu da Graciosa, Museu de Angra e do Museu do Vinho – polo do Museu do Pico), foram desencadeados os procedimentos com vista à adjudicação e conseqüente execução e instalação do projeto museográfico da exposição de longa duração do Museu das Flores.

Em 2012 foram contratualizadas duas empresas para garantir a execução e instalação do projeto museográfico da exposição de longa duração do Museu das



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Gabinete da Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares

Flores: a empresa “Ilusões da História – Oficina dos Museus Lda.” para “Empreitada de Execução do Projeto Museográfico do Museu das Flores”, cujo processo se encontra já concluído; e a empresa “F. Costa II – Oficina de Cultura” para “Fornecimento de Material Museológico Destinado a Integrar a Museografia do Museu das Flores”, cujo processo ainda não está concluído.

Após um longo processo de contatos, com vista a obter de informação concreta, por parte da empresa F. Costa II – Oficina de Cultura, quanto à calendarização para o envio do contentor com os materiais a integrar a museografia do Museu das Flores, assim como a sua conseqüente montagem, no último trimestre de 2013 a empresa em apreço confirmou o envio do contentor para a Ilha das Flores contendo os materiais a integrar a referida museografia.

Perante a falta de resposta por parte da empresa F. Costa II – Oficina de Cultura às solicitações e insistências da Direção Regional da Cultura, no sentido da confirmação e calendarização da deslocação da equipa técnica que iria proceder à montagem e conseqüente conclusão da instalação do projeto museográfico, e esgotadas todas as tentativas de diálogo entre a DRaC e a empresa F. Costa II – Oficina de Cultura, encontram-se neste momento em curso os procedimentos com vista à rescisão do referido contrato.

Uma vez efetivada a rescisão contratual, é pretensão da Direção Regional da Cultura desencadear os procedimentos com o intuito de ser adjudicada uma nova prestação de serviços, de forma a proceder-se à conclusão do referido projeto.

2. A exposição de longa duração encontra-se encerrada, no âmbito da requalificação da mesma, sendo que a previsão de reinício dos trabalhos ainda no decurso de 2014 não se verificará uma vez que ainda se encontra em curso o processo de resolução-sanção do contrato celebrado com a empresa “F. Costa II – Oficina de Cultura”. Neste momento decorrem os procedimentos para o concurso da futura adjudicação dos trabalhos e fornecimentos em falta, que decorrerá em 2015. Prevê-se que a conclusão da instalação do projeto museográfico da exposição de longa duração do Museu das Flores e conseqüente reabertura aconteça até ao final do primeiro semestre de 2015.

3. O valor inicialmente contratualizado para esta intervenção foi de 661.386,00€. Neste momento, foi executado o valor total de 570.385,18€, uma vez que apenas 30% do



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Gabinete da Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares

valor total da empreitada adjudicada à empresa F. Costa II – Oficina de Cultura foi cumprido.

4. A reabilitação e musealização do núcleo secundário do Museu das Flores, instalado na antiga Fábrica da Baleia do Boqueirão, é um projeto das Ilhas de Valor, S.A. que celebrou um Acordo de Cedência com a Direção Regional da Cultura, o qual tem como objeto (cláusula 1.ª) a cedência “a título precário, pelo período de dez anos, de dois botes baleeiros, o Santo Cristo e o San Roiz, pertencentes ao espólio do Museu das Flores, tendo em vista a sua exposição e conservação na Fábrica da Baleia do Boqueirão”, sendo que a Ilhas de Valor S.A. se compromete “a garantir a adequada exposição e conservação das peças; assegurar os meios técnicos, humanos e financeiros necessários à realização da conservação” entre outras questões constantes da cláusula 4ª do referido documento.

Posteriormente foi celebrado entre a Direção Regional da Cultura e a entidade supramencionada um Protocolo de Colaboração, datado de 8 de julho de 2010, tendo como objeto (cláusula 1.ª) “a regulação dos termos em que ambos os outorgantes colaboram na gestão e funcionamento da Fábrica da Baleia do Boqueirão, em Santa Cruz das Flores” sendo que a DRAC, enquanto 1.º outorgante “compromete-se a garantir a gestão e coordenação científica e técnica da exposição de longa duração a instalar na Fábrica da Baleia do Boqueirão” e a Sociedade Ilhas de Valor S.A. “compromete-se a garantir o pagamento de todas as despesas de manutenção do imóvel, bem como “assegurar a permanência de um funcionário durante o período de abertura ao público e que será o responsável pela abertura e fecho do edifício.”

No que concerne à Empreitada de Reabilitação, e na sequência do procedimento de contratação para a Empreitada de Reabilitação da Fábrica da Baleia do Boqueirão em Santa Cruz das Flores, adjudicada à empresa Somague – Ediçor, Engenharia SA, pelo valor de 945.000,00 euros, os trabalhos decorreram entre 1 de setembro de 2010 e 31 de maio de 2011.

Quanto ao Projeto de Museografia, e após a empreitada de reabilitação, foram desencadeados diversos procedimentos conducentes à adjudicação e consequente execução e montagem do projeto museográfico definido pela Equipa Projetista em



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Gabinete da Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares

conjunto com a Direção Regional da Cultura e Ilhas de Valor SA, tendo sido contratualizadas e que serão concluídas até ao final do primeiro trimestre de 2015.

5. O Edifício da Fábrica da Baleia do Boqueirão em Santa Cruz das Flores mantém-se aberto ao público, sendo que abaixo segue Resumo do Registo de Visitantes, em 2013 e 2014:

Ano 2013 Visitantes	
<i>agosto</i>	139
<i>setembro</i>	224
<i>outubro</i>	95
<i>novembro</i>	26
<i>dezembro</i>	4
Total	488

Ano 2014 Visitantes	
<i>janeiro</i>	6
<i>fevereiro</i>	63
<i>março</i>	100
<i>abril</i>	125
<i>maio</i>	200
<i>junho</i>	200
<i>julho</i>	403
<i>agosto</i>	564
<i>Setembro</i>	243
Total	1904

De referir que tem sido possível proceder ao registo dos visitantes e feito o acompanhamento dos mesmos, desde o final de 2013, pelos três trabalhadores afetos àquele empreendimento.

6. O valor inicial da empreitada foi contratualizado em 1.433.688,79€, sendo que foram já executados 1.498.882,76€.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Gabinete da Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares

7. A Fábrica da Baleia do Boqueirão na ilha das Flores proporciona aos locais e visitantes oferta cultural, como se poderá constatar localmente. No entanto, não estará na sua fase plena de conclusão o que se prevê aconteça até ao final do primeiro trimestre de 2015. Relativamente ao Museu das Flores, a oferta cultural traduz-se na realização de exposições temporárias e de concertos que integram a temporada artística 2014 organizada pela Direção Regional da Cultura, e, tal como referido no ponto 2, este museu estará a funcionar em pleno até ao final do 1º semestre de 2015.

Com os melhores cumprimentos, *e considerações*

A CHEFE DO GABINETE,

Rafaela Seabra Teixeira

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada	3746 Proc. n.º 5403.08
Data:	04/12/19 N.º 3061X