



REGIAO AUTÓNOMA DOS AÇORES
 PRESIDENCIA DO GOVERNO
 GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
 9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
 Telex : 82125 GRAZOR P

ASSEMBLEIA REGIONAL DOS AÇORES
 ADMITIDO NUMERE-SE E
 PUBLIQUE-SE
 Baixa à Comissão Assuntos Económicos e financeiros
 30 / 11 / 81
 Para parecer até 10 / 1 / 1982
 O Presidente,
[Signature]

O Sr. Presidente do Governo Regional
 apresenta este documento como
 uma proposta para aprovação,
 segundo a descrição do art. 16º e 17.
 do Regulamento, e ao abrigo do art. 26º (b, f)
 e g) do Estatuto. Assim, refere-se, nomeadamente,
 a contribuição da Comissão para o
 desenvolvimento económico, a fim de
 ser emitida a competente parecer, até 10 de
 Janeiro de 1982.

[Signature], 30.11.81

PLANO DE ACTIVIDADES - 1982, 1983 E 1984

G.A.R.

ASSEMBLEIA REGIONAL DOS AÇORES
 Título: Proposta de resolução
 Ass.: Plano de actividades do
 G.A.R. para 1982, 1983 e 1984
 Entrada n.º 13181 de 30/11/81
 Arquivo n.º 108
 O Responsável
 LEGISLAÇÃO 10785

ASSEMBLEIA REGIONAL
 AÇORES
 Entrada N.º 1018 Data 15/11/80
 108

ANGRA DO HEROÍSMO
 SETEMBRO 1981



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

I

Passados 20 meses sobre o sismo de 1 de Janeiro de 1980 torna-se possível, em bases mais seguras, não só actualizar os valores inventariados inicialmente face à enorme e desoladora extensão dos estragos dele resultantes, como também avaliar alguns resultados da série de medidas e acções que, desde o primeiro momento, começaram a ser desenvolvidas pelo Governo da Região Autónoma em estreita ligação e consonância com o Governo Central, Autarquias e populações, com o estabelecimento duma cadeia de solidariedade nacional e mundial e apoio das Forças Armadas, Forças Militarizadas e Instituições Humanitárias.

Porque são sobejamente conhecidos de todos os perniciosos e catastróficos aspectos e efeitos daquele sismo e as atempadas respostas desenvolvidas para lhes fazer face, apenas se referirão, com algum detalhe, os factores e indicadores que possibilitem comparar a dimensão (estimada) dos estragos e o quanto já foi feito, e os seus reflexos positivos no progresso da "batalha da reconstrução".

Assim, no que reporta aos prejuízos no "Parque Habitacional" das 3 ilhas sinistradas (Terceira, São Jorge e Graciosa), temos:

ILHAS	FOGOS (CENSO DE 1970) ATINGIDOS						
	Existentes	Arruinados	%	Danificados	%	Totais	%
Terceira	19 075	4 726	25	7 173	37	11 899	62
São Jorge	4 829	574	12	1 424	29	1 998	41
Graciosa	2 991	155	5	1 478 a)	49	1 633	54
Somas	26 895	5 455	20	10 075	37	15 530	57

a) A maioria com um grau de destruição muito ligeiro



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Por outro lado, o seu Património Artístico e Arquitectónico e de Edifícios Públicos e de Interesse Público, constituído sobretudo por imóveis de grande qualidade ou de reconhecida qualidade arquitectónica, foi igualmente muito atingido, revestindo-se a sua reconstrução e construção de aspectos muito delicados, morosos e onerosos.

Com a catástrofe, o sector económico e comercial também foi seriamente abalado, com especial incidência na ilha Terceira onde 67 firmas sofreram danos de monta e numerosos muros ficaram destruídos.

Uma estimativa alicerçada em parâmetros aceitáveis aponta para a quantificação dos prejuízos conhecidos em 24,6 milhões de contos (com valores de 1981), assim distribuídos:

Habituação	21,12 milhões de contos
Património Público	3,12 milhões de contos
Actividades Económicas	0,36 milhões de contos

Ultrapassada que foi a fase de emergência, e iniciada a reconstrução, primeiro nos meios rurais e seguidamente nos urbanos, delineararam-se as diretrizes orientadoras das primeiras acções do G.A.R., tendo em linha de conta a diversidade de situações naqueles meios e os condicionamentos existentes. Simultaneamente, recolhe-se o maior número de dados atinentes a um aprofundado conhecimento da extensão da tragédia e estabelecem-se contactos amiudados com Deputados Regionais, Autarcas e População, auscultando necessidades, anotando sugestões, corrigindo desvios e adoptando medidas mais eficazes e ajustadas à complexidade dos problemas a enfrentar.

Paralelamente os Governos Regional e Central adoptam em prol dos sinistrados uma série de medidas legislativas de carácter excepcional, promulgando facilidades fiscais e outras de vária ordem, propulsoras do arranque que se impunha no restabelecimento gradual e equilibrado duma situação gravosa derivada dum estado de calamidade.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDENCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Baseados nos elementos que se iam recolhendo, e adoptadas as soluções julgadas mais pertinentes e eficientes face à grandiosidade e dificuldade de dos múltiplos problemas existentes, incrementadas as correlativas acções, foi-se minimizando a vastidão dos estragos resultantes do sismo e estabelecendo as bases de funcionais circuitos de apoio e de assistência técnica.

De toda esta política de "acções conjugadas", há a salientar pelos seus rápidos e positivos resultados o permanente diálogo estabelecido com as populações e autarquias, o impulso originado pela cedência dos materiais de construção básicos (muitas vezes levados de porta a porta), o lançamento de "complexos habitacionais" de certo vulto, e a abertura de "linhas de crédito especiais", estabelecidas em estreita colaboração com o Governo da República, Banco de Portugal e Instituições Bancárias. Estas linhas de crédito que são objecto de bonificação adicional por parte do Governo Regional, abriram aos sinistrados, em condições favoráveis, o acesso ao crédito bancário bonificado. Todas estas acções possibilitaram que um grande número de pequenas e médias economias se abalançassem e se canalisassem para a reconstrução, construção e aquisição de habitações, resultando assim, um notável incremento de reconstrução, o lançamento da auto-construção e a obtenção de ritmos de actividade que ultrapassam as mais optimistas perspectivas, face ao que se registara na Região Autónoma durante outras crises sísmicas.

Tais factos desencadearam salutar e vivificante dar de mãos do Governo, Autarquias, Técnicos e Populações.

Perante os resultados obtidos, o G.A.R., definidas e aprovadas superiormente pela Presidência do Governo as directrizes para 1981, estabeleceu um Plano de Actividades que, esforçadamente, tem procurado cumprir, malgrado as quase insuperáveis dificuldades que foram surgindo, sobretudo no que se refere à irregularidade dos transportes marítimos, (com reflexos desastrosos na normal decorrência das obras em curso por acentuada carência de materiais de construção), à falta de mão-de-obra qualificada e, em menor escala, às derivadas da existência dum reduzido quadro técnico, que, a despeito de todos os seus esforços, não pode corresponder em absoluto às múltiplas, diversificadas e constantes solicitações que lhes são feitas.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
 9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
 Telex : 82125 GRAZOR P

Assim, dos vastos problemas equacionados e impulsionados, a situação referida a 31 de Agosto de 1981, relativamente aos pontos mais significativos, (não se entra em linha de conta com a situação dos Conjuntos Habitacionais, que serão indicados na Programação para 1982), é a seguinte:

Reconstrução

ANO MESES	NÚMERO DE OBRAS		
	EM CURSO	CONCLUÍDAS	TOTAL
Dezembro 1980	5 096	2 314	7 410
1981			
Janeiro	5 279	2 545	7 824
Fevereiro	5 318	2 802	8 120
Março	5 367	3 030	8 397
Abril	5 401	3 260	8 661
Maio	5 683	3 511	9 194
Junho	5 820	3 855	9 675
Julho	5 943	4 122	10 065
Agosto	5 883	4 331	10 214

Considerando a distribuição por ilhas temos:

ILHAS	NÚMERO DE OBRAS					
	Em Dezembro de 1980			Em Agosto de 1981		
	Em curso	Concluídas	Total	Em curso	Concluídas	Total
Terceira	4 125	1 836	5 961	3 926	3 482	7 408
São Jorge	445	138	583	1 024	354	1 378
Graciosa	526	340	866	933	495	1 428
SOMA	5 096	2 314	7 410	5 883	4 331	10 214



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

No que se refere aos dados relacionados com as Linhas de Crédito Especiais verifica-se:

MOVIMENTO DAS LINHAS ESPECIAIS DE CRÉDITO

SITUAÇÃO EM 31 DE AGOSTO DE 1981

APLICAÇÃO EM :	CERTIFICADOS EMITIDOS POR ILHA				VERBAS ADMITIDAS (CONTOS)				VERBAS SOLICITADAS (CONTOS)			
	TER.	S. JOR.	GRA.	TOTAIS	TER.	S. JOR.	GRA.	TOTAIS	TER.	S. JOR.	GRA.	TOTAIS
REPARAÇÃO	465	30	28	523	324 460	14 383	14 111	352 954	218 413	10 720	9 340	238 473
REEDIFICAÇÃO	1 267	97	32	1 396	1 798 268	74 661	21 415	1 894 344	1 334 928	58 084	15 470	1 408 482
AQUISIÇÃO	641	34	15	690	1 046 298	45 444	7 306	1 099 048	789 687	35 780	5 230	830 697
CONSTRUÇÃO	556	112	19	687	1 240 289	152 986	28 062	1 421 337	867 615	121 650	21 510	1 010 775
EQ. DOMÉSTICO	12	---	---	12	1 422	-----	-----	1 422	1 422	-----	-----	1 422
ACT. ECONÓMICAS	126	2	---	128	241 975	710	-----	242 685	186 150	710	-----	186 860
TOTAIS	3 067	275	94	3 436	4 652 712	288 184	70 894	5 011 790	3 398 215	226 944	51 550	3 676 709



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDENCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

A aplicação dos empréstimos relacionados com os 3 436 certificados já passados e o respectivo valor médio, são:

APLICAÇÃO	Nº	%	VALOR MÉDIO DO EMPRÉSTIMO
Habitação - Reparação	523	15,2	456 Contos
Habitação - Reedificação	1 396	40,6	1 009 Contos
Habitação - Aquisição	690	20,1	1 204 Contos
Habitação - Construção	687	20,0	1 471 Contos
Equipamento Doméstico	12	0,4	119 Contos
Actividades Económicas	128	3,7	1 460 Contos
	3 436	100,0	

Dos certificados emitidos 89% correspondem a pedidos formulados na Terceira, 8% em São Jorge e 3% na Graciosa.

Na ilha Terceira, no que se refere ao pagamento ou isenção dos materiais de construção adquiridos directamente pelo G.A.R. (cimento e ferro) e posteriormente cedidos aos sinistrados, os valores encontrados na análise de 5 533 "Fichas de Obra" são:

RENDIMENTOS ANUAIS PER CAPITA	Nº DE AGREGADOS FAMILIARES	%	COMPARTICIPAÇÃO NA CEDÊNCIA DE MATERIAIS
< 70 contos	4 917	88,86	Isentos
Entre 70 e 150 contos	550	9,94	50%
> 150 contos	66	1,20	80%
TOTAIS	5 533	100,0	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Da análise ponderada do que já foi feito relativamente ao programa do, das acções de realização previsível e possível até ao fim do corrente ano (e isto tomando em consideração a persistência de alguns dos estrangulamentos vividos), verifica-se que, de uma maneira geral, o querer e força de vontade das populações sinistradas, em franca conjugação de esforços com o Governo, Autarquias e Serviços Regionais, aliados aos atempados e diversificados apoios materiais, financeiros e técnicos que através do G.A.R. lhe foram proporcionados, possibilitaram arrancar, impulsionar e incrementar, em moldes inusitados, um ritmo de construção e auto-construção francamente positivos e promissores, que, a manterem-se sem grandes alterações, assegurarão o êxito da "batalha da reconstrução", em normas de acentuada melhoria no que respeita à inserção de técnicas anti-sísmicas e condições de habitabilidade, segurança e conforto.

No que respeita às Empreitadas inerentes à consecução dos "Conjuntos Habitacionais" projectados, constata-se que a sua execução tem sido poderosamente afectada pelas dificuldades originadas por um muito deficiente e irregular abastecimento dos materiais de construção que, dependente praticamente da eficácia dos transportes marítimos, sofre no desenvolvimento dos seus trabalhos as paralizações, atrasos e falhas de que os mesmos tem enfermado em larga escala. Essa quase total dependência desse tipo de transportes tem arrastado prejuízos de toda a ordem que, em termos de cumprimentos de prazos, provoca atrasos que nalguns casos já atingem os 5 meses, tornando irrecuperáveis, parcial ou totalmente, as planificações estabelecidas e aprovadas.

Continuam a subsistir diversas situações preocupantes derivadas dos elevados custos das obras de recuperação, de dificuldades de ordem técnica ou jurídica, de carência de recursos e de limitativos factores urbanísticos que exigem soluções diferenciadas, nalguns casos com a intervenção dos poderes políticos.

Não obstante todas as dificuldades registadas, prevê-se, em termos de aceitáveis condições de trabalho, que em 1982 haverá possibilidades de recuperar alguns dos atrasos verificados nas empreitadas em curso e manter, em parâmetros satisfatórios, o ritmo da reconstrução (atendendo contudo a que a



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

fase de ligeiras reparações está ultrapassada e que as obras irão incidir sobretudo em imóveis de médio ou grande porte, com o recurso a uma mão-de-obra que, embora com certa estabilização, é notoriamente insuficiente e pouco qualificada).

Tais factos levam a considerar que as "Linhas Gerais de Orientação" que serviram de base à elaboração do "Plano de Actividades - 1981 - G.A.R.", sancionado por Sua Excelência o Presidente do Governo, deverão, em princípio, ser prosseguidas em 1982, com os ajustamentos e correcções julgados necessárias e convenientes, visando atender aos ensinamentos recolhidos na prática e obter melhores índices de produtividade, para, essencialmente:

- Continuar a repor no Parque Habitacional das ilhas sinistradas as habitações afectadas pelo sismo;
- Acelerar a concretização dos vários projectos que fazem parte integrante dos Conjuntos Habitacionais em construção, garantindo um mais rápido realojamento dos sinistrados ainda desalojados;
- Manter actuante e apropriado apoio à reconstrução de iniciativa dos sinistrados, com a assistência técnica do Gabinete e mediante a comparticipação daqueles, nos termos em vigor, para a cedência dos materiais de construção básicos, procurando, simultaneamente, por meio de diálogo esclarecedor e persistente, mostrar as vantagens da introdução de técnicas anti-sísmicas, da melhoria das condições de habitabilidade e da eliminação de aberrações construtivas;
- Fomentar, sempre que possível, a implantação do processo de auto-construção;
- Reforçar o Parque de Máquinas e de Equipamento, para ampliação das actividades de apoio geral à construção e, se necessário, apoiar directamente os programas habitacionais a desenvolver nas ilhas de São Jorge e Graciosa;
- Assegurar os apoios indispensáveis à normal actuação das Forças Armadas, de acordo com o estabelecido nos respectivos Protocolos de colaboração;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

- Contribuir com subsídios e participações às Câmaras Municipais dos Concelhos sinistrados para a concretização de empreendimentos relacionados com a reconstrução;
- Manter em actividade brigadas especiais para, no âmbito da reconstrução, executarem acções específicas de apoio a sinistrados extremamente carenciados;
- Desenvolver os esforços necessários junto dos organismos próprios, para atenuar ou eliminar os pontos de estrangulamento detectados ou a detectar;
- Colaborar nas tentativas de disciplinar, melhorar ou evitar atentados urbanísticos;
- Prestar toda a colaboração possível na recuperação de edifícios públicos e de especial interesse social e arquitectónico;
- Intensificar a acção de coordenação da sua competência.

Estas "linhas de orientação", sempre que julgado conveniente, serão mais pormenorizados nos Programas e Projectos que constam deste documento.

No que se refere aos anos de 1983 e 1984, torna-se muito difícil poder traçar as linhas mestras de actuação do G.A.R., tantos e tantos são os dados mal conhecidos ou inexistentes.

A confirmá-lo está o facto de se desconhecer o grau de desenvolvimento (ou conclusão) das empreitadas em curso ou a adjudicar, se as Forças Armadas continuarão a prestar a sua colaboração (e em que moldes o farão), quais as percentagens em obras iniciadas e concluídas atingidas pela reconstrução em 1982, a necessidade de acelerar a "Reconstrução do Património Artístico e Arquitectónico e de Interesse Público" ou de lançar a construção de novos Conjuntos Habitacionais, a manutenção, reforço ou redução dos subsídios às Autarquias Locais para a reconstrução e das verbas destinadas às Acções de Apoio Geral, as subidas de custos dos materiais de construção básicos e da mão-de-obra, os montantes a serem suportados relativamente à "bonificação de juros", etc, etc.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDENCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Assim, teremos forçosamente de nos limitar a apresentar, para 1983 e 1984 "Resumos de Programação", baseados em dados e premissas incompletas e por vezes escassamente fundamentadas, tentando basicamente indicar custos estimados que possibilitem a consideração do suporte financeiro destinado a fazer face às despesas relacionadas com a efectivação de conjuntos de acções tidas como essenciais para prosseguir, sem desfalecimentos e atrasos, a "batalha da reconstrução".

Embora se trate de custos estimados, atendeu-se a previsíveis aumentos de vencimentos e salários para compensar a inflação.

No que respeita a equipamento, peças e acessórios, combustíveis e lubrificantes, também se contou com agravamentos de preços, nos moldes em que ultimamente estes se tem processado.

Procura-se desta maneira, tanto quanto possível, estabelecer para 1982, 1983 e 1984, valores que não se afastem muito dos preços médios correntes nesses anos.

Em anexo apresentam-se os seguintes elementos de consulta:

- 1 - Obras em curso e concluídas na Ilha Terceira, em 31 de Dezembro de 1980 e 31 de Agosto de 1981.
- 2 - Relações dos Donativos entregues ao Fundo de Apoio à Reconstrução (F.A.R.) e das Despesas e Balancetes do Movimento das Receitas e Despesas respeitantes às mesmas datas.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

II

PROGRAMAÇÃO



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
8700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

PROGRAMA Nº 1

CONJUNTOS HABITACIONAIS

Este programa é composto por um conjunto de projectos de execução plurianual nas três ilhas atingidas pelo sismo de 1-1-80, visando fundamentalmente o alojamento provisório e definitivo dos numerosos agregados familiares sinistrados que não tem possibilidades de recorrer às linhas especiais de crédito para a reconstrução de habitações.

Compreende a construção de 893 fogos e respectivas infra-estruturas, podendo, no seu todo, alojár cerca de 4 380 pessoas.

A sua distribuição espacial é a seguinte:

Ilha Terceira

- . Concelho de Angra do Heroísmo 725 fogos
- . Concelho da Praia da Vitória 65 fogos

Ilha de São Jorge

- . Concelho da Calheta 76 fogos
- . Concelho das Velas 3 fogos

Ilha Graciosa

- . Concelho da Santa Cruz 24 fogos

O valor global do Programa, sem se entrar em linha de conta com os trabalhos a mais e revisões de preços das obras adjudicadas directamente pelo Fundo de Fomento de Habitação (F.F.H.) e ainda não contabilizados, é de 1 743 379 contos, dos quais 1 584 063 contos serão suportados pelo G.A.R. e 159 676 contos por aquele Organismo.

A entidade responsável pela execução dos vários projectos é o G.A.R.,



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

prevendo-se que este dispenda em 1982 para a normal decorrência das Empreitadas que os constituem, a verba de 513 218 contos.

Projecto 1.1

- CONJUNTO HABITACIONAL DE SANTA LUZIA -

Localização: Freguesia de Santa Luzia, Concelho de Angra do Heroísmo

Dimensão física:

Empreitada de Construção de 97 Moradias

(distribuídas por 13 conjuntos)

72 fogos tipo T3

15 fogos tipo T4

10 fogos tipo T5

Construção de betão armado (com recurso a cofragem metálica na edificação das paredes) constituídas por habitações unifamiliares desenvolvidas em dois pisos.

Empreitada de Construção de 100 Fogos

(distribuídos por 17 blocos)

23 fogos tipo T2

71 fogos tipo T3

6 fogos tipo T4

Fogos de estrutura laminar de betão armado, em edifícios colectivos com dois e três pisos e dois ou três fogos por piso.

Capacidade de alojamento: 1 030 pessoas

Custo global (incluindo estimativas de trabalhos a mais e de revisões de preços considerando um coeficiente médio de 0,30) - 715 053 contos, suportado



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDENCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

na totalidade pelo G.A.R..

Entidade responsável pela execução: G.A.R..

Situação do projecto (em 31 de Agosto de 1981):

Construção de 97 Moradias

Fundações executadas em 66 moradias (41 T3 + 15 T4 + 10 T5)

Fundações em execução em 31 moradias (31 T3)

Toscas executadas em 42 moradias (27 T3 + 15 T4)

Toscas em execução em 24 moradias (14 T3 + 10 T5)

Acabamentos em execução em 42 moradias (27 T5 + 15 T4)

Construção de 100 Fogos

Fundações e toscas concluídos nos 100 fogos

Acabamentos em execução nos 100 fogos

Execução de Arruamentos, Águas e Esgotos da 1a. Fase

(área das moradias)

Rasantes das vias, e caminhos de peões, executados

Colectores principais pluviais e de águas negras, assentes

Ramais de ligação das redes de águas pluviais e negras, executados em 40%.

Execução de Arruamentos e Esgotos da 2a. Fase (área dos fogos)

Rasantes de vias e caminhos de peões, executados

Colectores principais, executados em 70%

Electrificação do Bairro de Santa Luzia, 1a. e 2a. Fases

Adjudicada, procedendo-se à elaboração do respectivo contrato



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Arranjo dos Espaços Livres

Adjudicada a elaboração do correspondente projecto, prevendo-se que as obras só tenham início efectivo no principio de 1982.

Projecto de conclusão prevista em fins de 1982, com excepção dos arranjos exteriores e pequenas obras complementares.

Execução em 1982

Fogos 51

Moradias 82

(salienta-se que se prevê ficarem concluídos em 1981, 49 fogos e 15 moradias)

Dispêndio em 1982 (valores estimados):

214 274 contos (admitindo que os Empreiteiros realizem obras em 1980 + 1981 no valor de 475 779 contos, incluindo trabalhos a mais e revisão de preços dos trabalhos efectuados naqueles anos com um coeficiente de 0,30). Reservar-se 25 000 contos para pagamento de despesas efectuadas em 1983 com os arranjos exteriores e pequenos trabalhos complementares e correlativas revisões de preços.

Infra-estruturas..... 51 210 contos

Fogos e moradias 136 079 contos

Arranjos exteriores e trabalhos
complementares 26 985 contos

214 274 contos

Resumo de gastos (a cargo do G.A.R.) - estimativa:

1980 8 860 contos

1981 466 919 contos

1982 214 274 contos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

1983 25 000 contos

Soma ... 715 053 contos

Em 1984 prevê-se uma verba de 5 000 contos para conservação e pequenas reparações.

Projecto 1.2

- ORDENAMENTO URBANÍSTICO DA TERRA-CHÃ

Localização: Freguesia da Terra-Chã, Concelho de Angra do Heroísmo

Dimensão física:

47 fogos tipo T2

168 fogos tipo T3

40 fogos tipo T4

Estes fogos são constituídos na base de pré-fabricação pesada de betão.

8 fogos tipo T4

22 fogos tipo T2

14 fogos tipo T3

Fogos constituídos por elementos pré-fabricados metálicos

Capacidade de alojamento: 1 300 pessoas

Custo global: 456 229 contos, sendo

. 426 217 contos, suportados pelo G.A.R.

. 30 012 contos, suportados pelo F.F.H.

Os custos suportados pelo G.A.R. englobam 17 000 contos referentes a expropriações, indemnizações e pagamentos de renda dos terrenos onde o Conjunto Habitacional está a ser edificado.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Entidade responsável pela execução: G.A.R.

Situação do projecto (referido a 31 de Agosto de 1981):

Fornecimento e Montagem de 255 Casas-

Trabalhos Executados

Fundações em 114 fogos (26 T2 + 74 T3 + 14 T4)

Paredes em elevação em 41 fogos (32 T3 + 9 T4)

Coberturas em 20 fogos (20 T3)

Pavimentos em 28 fogos (28 T3)

Acabamentos em 10 fogos (10 T3)

Trabalhos em Execução

Fundações em 25 fogos (10 T2 + 12 T3 + 3 T4)

Paredes em 4 fogos (4 T3)

Cobertura em 3 fogos (3 T3)

Acabamentos em 4 fogos (4 T3)

Prevê-se que fiquem concluídos em 1981, 60 fogos.

Terrasplanagens e Demolições de Muros Divisórios

Concluídos

Drenagem Pluvial e Arruamentos

Em início de execução

Abastecimento de Águas, incluindo Ramais Domiciliários

Trabalhos Executados:

Caminho de acesso aos 2 reservatórios, cada um com a capacidade de 200 metros cúbicos.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Construção das fundações dos 2 reservatórios.

Construção das paredes em betão armado de 1 dos reservatórios.

Trabalhos em Execução

Calote de cobertura de 1 dos reservatórios.

Electrificação

Adjudicada, correndo os trâmites para assinatura do contrato.

Esgotos Domésticos

Abertura de poços rotos

Adquiridas 155 fossas sépticas pré-fabricadas

Trabalhos a realizar por administração directa do G.A.R., com recurso a tarefas de mão-de-obra.

Arranjo de Espaços Exteriores

Trabalho a realizar por administração directa do Gabinete com recurso a tarefas de mão-de-obra em colaboração com a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas (Direcção Regional dos Serviços Florestais).

Fornecimento e Montagem de 44 Casas Metálicas Pré-fabricadas

Estas casas destinam-se a resolver instantes problemas de realojamento de técnicos de Administração Pública, e alojamento de outros técnicos empenhados no "processo de reconstrução" visando, simultaneamente, a fixação de alguns destes elementos na Região Autónoma dos Açores.

Os custos do fornecimento e montagem das casas são suportados pelo Fundo de Fomento de Habitação.

Trabalhos Executados

Fundações para 44 casas (8 T1 + 22 T2 + 14 T3)



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Montagem de paredes exteriores em 15 casas (2 T1 + 9 T2 + 4 T3)

Estruturas do telhado em 15 casas (2 T1 + 9 T2 + 4 T3)

Montagem de coberturas em 7 casas (3 T2 + 4 T3)

O projecto do Ordenamento Urbanístico da Terra-Chã tem a conclusão prevista para 1983.

Execução em 1982:

Conclusão dos 44 fogos pré-fabricados metálicos

Construção de 170 fogos pré-fabricados em betão.

Despêndio de Ventas:

Em 1982:

Admite-se que, de acordo com a capacidade ultimamente demonstrada pelos empreiteiros e decorrência das obras dentro da normalidade, em 1981 serão feitas liquidações no valor de 139 636 contos, incluindo as respectivas revisões de preços.

Com expropriações, indemnizações e

pagamento de rendas 2 817 contos (G.A.R.)

Fogos 100 000 contos (G.A.R.)

Infra-estruturas 67 483 contos (G.A.R.)

Soma 170 000 contos

Em 1983:

Com a conclusão de todo o projecto: 38 146 contos (G.A.R.)

(trabalhos de acabamento de fogos, trabalhos complementares, arranjos dos espaços exteriores e acerto de revisões de preços).



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Resumo de gastos a cargo do G.A.R. (previsão):

1980	78 375 contos
1981	139 696 contos
1982	170 000 contos
1983	<u>38 146 contos</u>
Soma ...	426 217 contos
A cargo do F.F.H. ...	<u>30 012 contos</u>
Total ...	456 229 contos

Para 1984 estima-se o dispêndio de 5 000 contos para conservação e pequenas obras.

Projecto 1.3

- URBANIZAÇÃO DE SÃO JOÃO DE DEUS

Localização: Freguesia da Conceição, Concelho de Angra do Heroísmo

Dimensão física:

208 fogos tipo T3

21 fogos tipo T4

Os fogos são constituídos por elementos pré-fabricados metálicos.

Capacidade de alojamento: 1 200 pessoas

Custo global: 312 457 contos, sendo

182 793 contos, suportados pelo G.A.R.

129 664 contos, suportados pelo F.F.H.

Na verba a liquidar pelo G.A.R. estão englobados 21 500 contos, destinados ao pagamento de expropriações, indemnizações, rendas, reposição de mu-



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

ros e outros pequenos trabalhos, relacionados com o terreno onde este Conjunto Habitacional está a ser executado.

Situação do projecto (em 31 de Agosto):

Fornecimento, transporte, montagem e acabamentos de 229 casas metálicas, pré-fabricadas (208 T3 + 21 T4) - a cargo do Fundo de Fomento de Habitação.

Trabalhos Executados:

Fundações em 229 fogos (208 T3 + 21 T4)

Concluídos e habitados - 150 fogos (129 T3 + 21 T4)

Montagem de estruturas - 8 fogos (8 T3)

Trabalhos em Execução:

Montagem de estruturas - 30 fogos (30 T3)

Empreitadas a cargo do G.A.R.

Infra-estruturas 1a. e 2a. fases (terraplanagem das plataformas e arruamentos) - Concluídas

Infra-estruturas (esgotos pluviais e domésticos e abastecimento de águas):

1a. fase - concluída

2a. fase - 95% da obra executada

Pavimentação e Saneamento

1a. fase - concluída

2a. fase - iniciada

Ligação das Águas Pluviais do Bairro de São João de Deus ao Largo de São Bento - Angra do Heroísmo

98% da obra executada



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Execução da Rede Eléctrica do Conjunto Habitacional de São João de Deus

Em execução o "Posto de Transformação" e iniciados alguns trabalhos preliminares.

Arranjo dos Espaços Exteriores

Obra executada por Administração Directa do G.A.R. com recurso a tarefas de mão-de-obra, em colaboração com a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas (Direcção Regional dos Serviços Florestaie)

Execução em 1982:

Conclusão de todas as empreitadas com excepção das obras relacionadas com o Arranjo dos Espaços Exteriores, pequenos trabalhos complementares e finalização da electrificação.

Dispêndio em 1982 - 28 944 contos

As despesas de 1981 e 1982 prevêem revisões de preços, com um coeficiente médio de 0,25, relativas às empreitadas adjudicadas e a trabalhos a mais com elas relacionados.

Resumo de gastos: 312 457 contos

A cargo do G.A.R. (estimativas):

1980	38 187 contos
1981	115 662 contos
1982	<u>28 944</u> contos
Soma	182 793 contos

A cargo do F.F.H. 129 664 contos

Em 1983 e 1984 conta-se com o dispêndio anual de 4 000 contos destinados à conservação e pequenos melhoramentos.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Projecto 1.4

- Habitações em São Jorge

É constituído por um projecto plurianual que engloba urbanização de terrenos e construção, em moldes tradicionais, de 71 fogos localizados em diversas povoações, em terrenos de fácil aquisição e onde os custos das infra-estruturas são aceitáveis.

Prevê-se também no projecto a comparticipação na aquisição e beneficiação de 5 fogos, relacionados com sinistrados das Fajãs destruídas ou deterioradas pelo sismo.

Das avaliações sucessivas das necessidades existentes, e isto tendo em linha de conta, as preferências localizadas de muitos dos cerca de 650 desalojados, a resolução de alguns dos seus problemas habitacionais e a proximidade dos respectivos "postos de trabalho", estabeleceram-se acções que, neste momento levam à seguinte construção de fogos:

LOCALIZAÇÃO	T1	T2	T3	T4	TOTAIS
Norte Pequeno	2	6			8
Ribeira Seca	4	14	2	4	24
São Tomé				2	2
Cruzal		3		2	5
Santo Antão	1	4		2	7
Engenho		6	4		10
Manadas				1	1
Topo		14			14
TOTAL	7	47	6	11	71



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Face ao resultado do "levantamento exaustivo dos agregados familiares sinistrados pelo terramoto de 1 de Janeiro de 80, na Caldeira de Santo Cristo, a fim de definir a situação mais adequada a esses casos especiais", de terminado pelo Conselho do Governo em 4 de Setembro de 1981, quando da deslocação oficial do Governo à ilha de São Jorge, serão introduzidas as alterações aconselháveis.

O projecto é da responsabilidade do G.A.R..

Dada a dispersão das obras, após consultas a empreiteiros verifica-se que estes mostram-se pouco interessados na sua execução, pelo que se pensa na adopção duma alternativa - fornecimento de materiais e parte do equipamento pelo G.A.R. e recurso a tarefas de mão-de-obra, com ou sem a colaboração do Destacamento da Marinha a actuar na mesma ilha.

O valor global do projecto é de 175 000 contos, sendo 140 000 contos destinados à construção dos fogos e os restantes 35 000 contos para execução das respectivas infra-estruturas.

A atribuição das verbas, partindo do pressuposto que em 1981 serão gastos 30 000 contos, é a seguinte:

1982	50 000 contos
1983	50 000 contos
1984	45 000 contos

Projecto 1.5

- Habitações na Graciosa

Trata-se igualmente dum projecto plurianual com execução de infra-estruturas e construção, em moldes tradicionais de 24 fogos, assim distribuídos (em locais previamente seleccionados):



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

LOCALIZAÇÃO	T1	T2	T3	T4	TOTAIS
Alto Sul	8		1	2	11
Carapacho	4	2	1	1	8
Guadalupe		2	3		5
TOTAL	12	4	5	3	24

Os problemas de execução a enfrentar em São Jorge assumem aqui aspectos mais delicados, pensando-se recorrer a solução alternativa idêntica, com ou sem colaboração do Destacamento da Força Aérea que aí actua.

A estimativa do valor total do custo do projecto é de 45 000 contos, sendo 35 000 contos para a construção dos fogos e 10 000 contos para as correlativas infra-estruturas.

O seu escalonamento ao longo de 1982 e 1983, admitindo que no ano em curso serão utilizados 10 000 contos, é o seguinte:

1982 30 000 contos
1983 5 000 contos

Em 1984 admite-se o dispêndio de 2 000 contos para obras de conservação e pequenos arranjos.

Projecto 1.6

- Núcleos Habitacionais no Concelho da Praia da Vitória

Localização: Freguesias de Santa Cruz, Lajes e Fonte do Bastardo

Dimensão física:

- Fornecimento e Montagem de 45 fogos metálicos, pré-fabricados, tipo T3 e respectivas infra-estruturas em terreno



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

camarário situado na freguesia de Santa Cruz;

- . Participação no custo da construção de 12 fogos, iniciativa da Câmara Municipal da Praia da Vitória, localizado na freguesia das Lajes;*
- . Participação no custo da construção de 8 fogos na freguesia da Fonte do Bastardo, também de iniciativa daquela Câmara Municipal.*

Entidades responsáveis pela execução: G.A.R. e Câmara Municipal da Praia da Vitória

Situação do projecto:

- . A iniciar em 1981*

Execução em 1982:

- . Fornecimento e Montagem de 45 fogos e construção das infra-estruturas;*
- . Participação à Câmara Municipal da Praia da Vitória para concretização das restantes acções.*

Custo global do projecto: 40 000 contos

Dispêndios:

Em 1982 20 000 contos

Em 1983 10 000 contos

isto prevendo que em 1981 serão aplicados 10 000 contos.

Para 1984 admite-se o dispêndio de 3 000 contos destinados à conservação e pequenos melhoramentos.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

PROGRAMA Nº 2

APOIO À RECONSTRUÇÃO

Este Programa é composto por projectos diversificados que, directa ou indirectamente, procuram fomentar a auto-reconstrução e incentivar a reconstrução. Esta baseia-se sobretudo na iniciativa dos sinistrados que, com maior ou menor incidência, necessitam de apoios vários, de que se destacam a cedência de materiais e a bonificação adicional dos juros constantes das "linhas especiais de crédito".

O lançamento desta via de crédito tem possibilitado a mobilização de poupanças e de crédito bancário, em montantes que ultrapassam significativamente a capacidade de investimento ou de empréstimo do Orçamento da Região Autónoma.

Outros projectos englobam investimento público directo, quer a favor de sinistrados desprovidos de recursos quer participando na reconstrução total ou parcial de edifícios de especial interesse arquitectónico ou social, de edifícios públicos ou de interesse público.

O valor global do Programa para 1982 é de 923 000 contos.

Ao G.A.R. cabe a responsabilidade da execução da maioria dos projectos, como a seguir se indica.

Projecto 2.1

- Brigadas das Forças Armadas

Este projecto baseia-se no conjunto de acções de reconstrução efectuadas por destacamentos dos três ramos das Forças Armadas, ao abrigo dos Protocolos e aditamentos em vigor.

Esses destacamentos, com composições e equipamentos diferenciados, actuam nas três ilhas sinistradas - Exército (Engenharia com apoio operacional da Infantaria) na Terceira, Força Aérea na Terceira e Graciosa e Marinha em São Jorge - são constituídos por cerca de 195 elementos.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDENCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

A sua acção incide na reconstrução de habitações sinistradas de famílias extremamente carenciadas, de acordo com as prioridades estabelecidas pelas respectivas autarquias locais.

Sempre que possível, colaboram na execução de demolições, remoção de escombros e transporte de materiais de construção.

O G.A.R. fornece os materiais indispensáveis à boa decorrência dos trabalhos e suporta todas as despesas com eles relacionados.

A situação das obras referidas a 31 de Agosto é a seguinte:

Ramo das Forças Armadas	Situação das Obras					
	Terceira		São Jorge		Graciosa	
	Concluídas	Em execução	Concluídas	Em execução	Concluídas	Em execução
Exército	41	10				
Marinha			10	2		
Aviação	10	2			4	2
TOTAIS	51	12	10	2	4	2

Admitindo que, em moldes idênticos aos actuais, em 1982, 1983 e 1984 os Destacamentos das Forças Armadas continuem a sua actividade nas três ilhas e contando com a participação do G.A.R. na alimentação da Brigada da Força Aérea destacada na Graciosa, prevêem-se os seguintes dispêndios de verbas:

1982	22 000 contos
1983	24 000 contos
1984	26 000 contos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
 PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
 GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
 9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
 Telex : 82125 GRAZOR P

Projecto 2.2

- Brigadas do G.A.R.

Estas pequenas brigadas de mão-de-obra destinam-se à reparação e reedificação de habitações de agregados familiares desprovidos de recursos (devidamente confirmados pelas Autarquias Locais), ajudas em casos de impossibilidade de actuação (nomeadamente os idosos) e trabalhos de reparação ou arranjos de qualquer natureza relacionados com obras a cargo ou com a colaboração do G.A.R. (Aldeamento do Bailão, Aldeamento da Carreirinha, instalações dos Serviços do G.A.R., transportes de módulos ou casas de emergência e materiais relacionados com a sua montagem, apoio directo a situações de emergência, etc. etc). Neste momento estão reparadas ou reconstruídas 16 casas e em reconstrução 4 casas.

Os encargos com as actuações destas Brigadas estão assim escalonados:

1982	26 000 contos
1983	30 000 contos
1984	35 000 contos

Projecto 2.3

- Reconstrução do Património Artístico e Arquitectónico
 e de Edifícios Públicos e de Interesse Público

Este projecto é de execução plurianual, desconhecendo-se o seu custo total derivado das grandes e compreensíveis dificuldades que se deparam no estabelecimento de estimativas com um grau de aproximação aceitável, dada a extraordinária especialização de que se revestem os trabalhos a executar e o desconhecimento aprofundado dos estragos existentes.

Em termos espaciais o projecto terá execução nas três ilhas sinistradas, tendo sido assinado um contrato com uma firma especializada, que prevê realizar anualmente trabalhos no montante de 60 000 contos. Essa firma está já a actuar na ilha Terceira de acordo com uma listagem previamente estabelecida.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Dada a enorme extensão dos estragos verificados num património notável quer em qualidade quer em quantidade, (do qual se destaca "a parte nobre da cidade de Angra do Heroísmo", conjunto "sui generis" que urge a todo o transe reconstruir, mantendo, tanto quanto viável, a beleza da sua traça original), o Governo Regional adoptou um conjunto de medidas adequadas à sua salvaguarda.

Dessas medidas salientam-se as inseridas nas Resoluções nºs 42/80, 43/80 (e respectivos Despachos Regulamentares) e 75/80.

Baseada no seu articulado, na avaliação (possível e ponderada) dos factores relacionados com a natureza e dimensão daqueles estragos, actuação de firmas empreiteiras especializadas e previsão de disponibilidades financeiras, a Secretaria Regional de Educação e Cultura apresentou e quantificou 4 sub-projectos assim distribuídos:

Unidade: contos

DESIGNAÇÃO DOS SUB-PROJECTOS	DISPÊNDIOS (estimados)			
	1982	1983	1984	TOTAIS
1 - Respeitante às obras de reconstrução contidas na Resolução nº 42/80 de 11 de Junho.	8 000	9 000	10 000	27 000
2 - Respeitante às obras de reconstrução contidas na Resolução nº 43/80 de 11 de Junho.	34 000	41 000	49 000	124 000
3 - Respeitante às obras de reconstrução contidas na Resolução nº 75/80 de 12 de Agosto.	36 000	43 000	51 000	130 000
4 - Respeitante às obras de reconstrução de Imóveis de Interesse Público (não contemplados nos sub-projectos anteriores).	119 000	141 000	180 000	443 000
TOTAIS	197 000	237 000	290 000	724 000



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

No que concerne à "Reconstrução de Instituições Privadas de Solidariedade Social Danificadas pelo Sismo de 1/1/80", Instituições tuteladas pelo Governo Regional, a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais (a quem compete essa tutela), face aos elevados prejuízos nelas registados, e à necessidade imperiosa de normalizar o seu funcionamento, incluiu, para execução plurianual, o seguinte plano de actividades (e respectivos custos estimados):

Unidade: contos

INSTITUIÇÕES	DISPÊNDIOS (estimados)			
	1982	1983	1984	TOTAIS
1 - Recolhimento de São Gonçalo	4 000	22 000	27 000	53 000
2 - Casa de Repouso de Angra do Heroísmo (Sta. Casa da Misericórdia)	13 000	22 000	31 000	66 000
3 - Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)	18 000	22 000	22 000	62 000
4 - Centro Juvenil Beato João Baptista Machado	10 000	18 000	22 000	50 000
5 - Casa de Nossa Senhora do Livramento	13 000	22 000	27 000	62 000
6 - Centro Infantil de Angra "O Baloíço"	6 000	7 000	—	13 000
TOTAIS	64 000	113 000	129 000	306 000



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Em resumo temos:

Unidade: contos

PLANOS DE ACTIVIDADES	1982	1983	1984	TOTAIS
1 - Secretaria Regional de Educação e Cultura	197 000	237 000	290 000	724 000
2 - Secretaria Regional dos Assuntos Sociais	64 000	113 000	129 000	306 000
TOTAIS	261 000	350 000	419 000	1 030 000

A execução das obras relacionadas com este projecto não são da responsabilidade do G.A.R..

Projecto 2.4

- Fornecimento de materiais

Trata-se de um dos projectos fundamentais para o apoio e dinamização da actividade de reconstrução por parte dos sinistrados e para a implantação do processo de auto-reconstrução.

Consta, essencialmente, na cedência de materiais de construção básicos - cimento, ferro e areia (de acordo com as disposições da Resolução nº 49/80 de 1 de Julho) e o seu transporte, praticamente gratuito, para as proximidades dos locais das obras. Por se achar muito vantajoso adoptaram-se facilidades similares no que se refere ao fornecimento de brita.

A comparticipação dos sinistrados na cedência desses materiais, de acordo com o quadro inserto na página 6, mostra que o número de isentos aproxima-se de 90%, o que arrasta para o G.A.R., como é óbvio, despesas muito avultadas.

Em menor escala, o mesmo Gabinete suporta igualmente os custos de outros materiais (e seu transporte), tais como madeiras, pregos, blocos, plásticos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

de cobertura, etc, etc, sobretudo em casos de características especiais ou que envolvem sinistrados de mais fracos recursos.

Este projecto engloba ainda o fornecimento de materiais nas obras executadas directamente pelo G.A.R. e pelos Destacamentos das Forças Armadas.

Baseados na manutenção do ritmo em que se estão a processar os trabalhos de reconstrução, nos valores já dispendidos em 1981 e suas previsíveis evoluções no futuro (tomando em consideração a notória carência de mão-de-obra qualificada e as conseqüentes dificuldades em responder às solicitações resultantes de reparar ou reconstruir imóveis de maiores dimensões e a provável diminuição do número de obras que serão iniciadas em fins de 1983 e durante 1984), os aumentos sucessivos (e imprevisíveis) dos custos dos materiais de construção e dos correlativos transportes, admite-se, com bastantes ressalvas, o seguinte dispêndio de valores:

1982	275 000 contos
1983	285 000 contos
1984	273 000 contos

Projecto 2.5

- Bonificações de Juros

De acordo com os compromissos firmados pelo Governo Regional em matéria de bonificação adicional das linhas especiais de crédito para a reconstrução, considerando o número e valor dos certificados de acesso àquelas linhas de crédito e dos montantes já concedidos, baseados em que as participações nas taxas de bonificação não sofrerão quaisquer aumentos, e nos valores dispendidos até este momento e sua evolução previsível até ao fim do ano, e ao facto de em 1982 o peso das amortizações começar a tornar-se significativo, prevê-se o seguinte escalonamento de verbas:

1982	220 000 contos
1983	260 000 contos
1984	280 000 contos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

PROGRAMA Nº 3

SUBSÍDIOS ÀS AUTARQUIAS PARA RECONSTRUÇÃO

Como é do conhecimento geral, o sismo de 1 de Janeiro de 1980 afectou, com maior ou menor intensidade, o património das Câmaras Municipais das ilhas sinistradas, colocando-as face a problemas e situações delicadas, cuja resolução excede largamente os seus recursos.

Os danos nas redes eléctricas, de água e de esgotos são elevados, necessitando estas, em muitos casos, serem não só reparadas mas também melhoradas, para atenderem às solicitações resultantes do surto de construção de novas casas e da edificação de novos Conjuntos Habitacionais, albergando cada um deles cerca de 1 000 pessoas; os parques de máquinas são notoriamente insuficientes para atender aos numerosos e diversificados trabalhos essenciais à normalização da vida nas suas áreas de jurisdição; as instalações de muitos dos seus serviços encontram-se bastante danificadas, carecendo de reparação urgente; por outro lado torna-se absolutamente indispensável a aquisição de terrenos para a construção de habitação social, que, conjugado com o estabelecimento dum racional e equilibrado conjunto de áreas destinadas a loteamentos, evitarão o proliferar de construções clandestinas, refrearão a especulação com o valor dos terrenos e possibilitarão, no futuro, estabelecer funcionais e equilibrados Planos de Urbanização, libertos de aleijões ou aberrações urbanísticas.

Considerando o carácter inadiável de algumas actividades relacionadas com os factos atrás apontados, julga-se de manter em 1982, 1983 e 1984 os subsídios para a realização de empreendimentos amarrários de reconhecido interesse público destinados a minimizar os estragos causados pelo sismo.

Assim, contou-se, em princípio, que em cada um destes anos serão atribuídos subsídios no montante de 80 000 contos.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

PROGRAMA Nº 4

ACÇÕES DE APOIO GERAL

Este Programa tem características especiais, visto englobar projectos, cujas acções, aparentemente não tendo grandes afinidades com as dos anteriores programas, são indispensáveis à sua concretização e atendem à resolução de complexas situações pontuais.

Projecto 4.1

- Funcionamento do G.A.R.

O Gabinete dispõe de serviços técnicos e administrativos, não sendo fixo o número de unidades ao seu serviço. Assim, dada a grande dispersão e maleabilidade de que tem de se revestir a sua acção (esta desenvolve-se pelas três ilhas sinistradas), além de pessoal privativo, há também pessoal destacado e requisitado permanente ou temporariamente, reforçado, quando necessário e possível, por outro em regime de prestação de serviços.

Os serviços administrativos e de secretariado envolvem em média 20 unidades e o corpo técnico 38 (engenheiros, arquitectos, desenhadores, fiscais e outros técnicos).

Além das funções de carácter eminentemente técnico e administrativo, também há elementos que têm a seu cargo o funcionamento, conservação e melhoria dos aldeamentos existentes e o desenvolvimento progressivo do Aldeamento da Carneirinha II (zona infraestruturada onde são implantadas barracas de madeira destinadas ao alojamento dos trabalhadores da construção civil que actuam na Ilha Terceira ou que aí afluem, garantido-lhe alojamentos temporários, visando posteriormente a sua fixação através da auto-construção definitiva das habitações necessárias à sua instalação e dos seus familiares).

Por outro lado faz-se também face às despesas com a alimentação e alojamento de sinistrados muito carenciados que, por contingências várias, não têm possibilidades de subsistir por meios próprios.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Atendendo aos previsíveis aumentos de vencimentos na função pública e custos dos transportes, necessidade de em 1982 recrutar mais técnicos (os actuais são insuficientes face ao ritmo atingido pela reconstrução e desenvolvimento das empreitadas em curso) e sua diminuição a partir de meados de 1983, redução do dispêndio com alojamentos, despesas com o funcionamento e melhoria dos aldeamentos, alimentação e alojamento de sinistrados, água, luz telefones, limpeza, material topográfico e de desenho, material de consumo corrente e despesas inerentes à vida do Gabinete, prevê-se o dispêndio das seguintes verbas:

1982	29 782 contos
1983	29 354 contos
1984	26 000 contos

Projecto 4.2

- Máquinas e Equipamento (aquisição, funcionamento e manutenção)

O aumento sucessivo das acções directas do G.A.R., a previsão de que elas se estendam, por carência de empreiteiros e mão-de-obra qualificada, às ilhas de São Jorge e Graciosa, a necessidade de arranjar soluções alternativas para atenuar as dificuldades de obtenção de areia na Ilha Terceira, o funcionamento e a manutenção corrente e preventiva do equipamento ao serviço (entrando em linha de conta com os aumentos dos combustíveis, peças e acessórios) levarão aos seguintes dispêndios:

1982

Aquisição de equipamento	12 000 contos
Sobressalentes, reparações e recondicionamentos .	12 000 contos
Combustíveis e Lubrificantes	<u>16 000 contos</u>
SOMA	40 000 contos

Para os restantes anos admite-se que não seja adquirido equipamento pesado, mas que, em contrapartida, se terá de enfrentar aumentos sensíveis nos custos de manutenção e aquisição de combustíveis e lubrificantes.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

As verbas a dispender, serão assim distribuídas:

1982	40 000 contos
1983	34 000 contos
1984	38 000 contos

Projecto 4.3

- Brigadas de Limpeza, Demolições e Funcionamento das Britadeiras

Verifica-se que o volume de escombros acumulados diariamente como resultado da grande movimentação das obras que prosseguem e das que se iniciam, obriga à manutenção dum sistemático serviço exclusivo destinado a operações de limpeza e remoção de escombros.

Assim, para dar vazão às inúmeras e constantes solicitações registadas nos meios urbanos e rurais, com maior incidência nos primeiros, o G.A.R. dispõe de cinco brigadas de limpeza, constituídas cada uma por 6 a 7 trabalhadores, 1 pã carregadora e 2 viaturas pesadas basculantes.

Algumas destas brigadas, quando necessário e possível, actuam em estreita ligação com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

Paralelamente actua uma brigada de demolições, formada por 7 elementos a uma grua automóvel de 18 toneladas, com lança extensível de 25 metros, que procede às demolições consideradas perigosas ou de execução difícil.

Atendendo à necessidade premente de reduzir os custos da brita cedida aos sinistrados e aumentar as produções diárias, põe-se em funcionamento uma britadeira adquirida directamente pelo Gabinete, que actua junto à pedreira dos Serviços de Obras Públicas, explorando os materiais nela existentes.

O quantitativo do pessoal inicialmente adstrito à britadeira daqueles Serviços que aí tem funcionado (e que neste momento beneficia dum reparação geral) foi aumentado para se garantir uma melhoria na alimentação de pedra e conseqüente obtenção de melhores rendimentos. Quando possível, algum desse pessoal é destacado rápida e temporariamente para reforçar as equipas de lim-



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

peza e remoção de escombros.

Igualmente o G.A.R. suporta a maioria das despesas com a britadeira dos mesmos Serviços existente na Graciosa.

Prevê-se que em 1982 entre em funcionamento um moinho de martelos destinado a produzir materiais derivados da "bagacina" que compensem parcialmente o déficit existente na obtenção de areia na ilha Terceira.

Atendendo aos aumentos anuais dos salários, admite-se o seguinte dispendio de verbas:

1982	23 000 contos
1983	27 500 contos
1984	32 000 contos

Projecto 4.4

- Transportes

Dado o elevado volume de transportes a efectuar com os materiais de construção cedidos aos sinistrados dispersos pelas três ilhas (dos quais se destacam os relacionados com o cimento, ferro, areia e brita) e as obras efectuadas directamente pelo G.A.R. e em colaboração com as Forças Armadas, além dos relacionados com a vida do Gabinete, tem havido necessidade, por carência de equipamento apropriado, de recorrer ao fretamento de unidades motorizadas para tal fim, o que arrastou custos elevados.

Com a recente aquisição e entrega de mais 6 camiões basculantes, o que permite reforçar com 3 ou 4 unidades a frota utilizada nos transportes, esses custos serão sensivelmente reduzidos.

Por sua vez também se prevê redução nas importâncias a dispender com os transportes marítimos e aéreos, pelo que as verbas destinadas a este projecto (contando com os previsíveis aumentos do custo do quilómetro percorrido), englobam a seguinte atribuição:

1982	22 000 contos
------------	---------------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDENCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

1983	22 000 contos
1984	22 000 contos

Projecto 4.5

- Instalações de Emergência AIDAZOR

Este projecto engloba a montagem, incluindo os acabamentos, de 100 pequenas casas de madeira de emergência.

Em princípio, os materiais básicos seriam enviados pela AIDAZOR, com petindo ao G.A.R. construir as bases, proceder à montagem das casas e suportar as despesas com sanitários e outros materiais complementares.

Dado que se verificou o envio de madeiras com espessuras inferiores às constantes do projecto, aguarda-se que a AIDAZOR normalize a situação.

Com os materiais inicialmente enviados e com os adquiridos directamente pelo G.A.R., já se montaram 30 casas (das quais 16 foram entregues) e encontram-se em fase de montagem 4.

Encontram-se executadas mais 42 bases na Terceira e 4 na Graciosa.

Nesta última ilha existe o material necessário para a montagem de 15 casas.

Prevê-se que no corrente ano fiquem aptas a receber os respectivos utentes mais 40 casas e em 1982 as restantes 30.

As despesas previstas para 1982 ascendem a 5 000 contos.

Em 1983 e 1984 admite-se que seja dispendido anualmente uma verba de 1 000 contos, destinada à conservação e pequenos melhoramentos.

O dispêndio com o projecto é:

1982	5 000 contos
1983	1 000 contos
1984	1 000 contos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Projecto 4.6

- Apoios Extraordinários à Reconstrução

Com este projecto procuram-se desenvolver as acções específicas, visando a conclusão de obras de reparação ou de reedificação em habitações sinistradas, cujos proprietários, por comprovada falta de recursos, não podem concluir os trabalhos já iniciados ou introduzir melhoramentos indispensáveis para garantirem aceitáveis condições de segurança, conforto e habitabilidade (com especial incidência nas áreas de inserção de instalações sanitárias, aplicação de técnicas anti-sísmicas, reconstrução de coberturas e outros acabamentos).

Dada a efectiva e prestimosa colaboração das Juntas de Freguesia nas tarefas de reconstrução, o que as obriga praticamente a uma actuação contínua e esforçada, para a qual se torna indispensável o reforço dos meios humanos e financeiros nelas existentes, justifica-se cabalmente que o G.A.R. apoie esse reforço.

O valor das verbas a dispender com este projecto é o seguinte:

<i>1982</i>	<i>18 000 contos</i>
<i>1983</i>	<i>20 000 contos</i>
<i>1984</i>	<i>23 500 contos</i>



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO PARA 1982

PROGRAMA Nº 1 - CONJUNTOS HABITACIONAIS	<u>513 218 contos</u>
Projecto 1.1 - Conjunto Habitacional de Santa Luzia	214 274 contos
Projecto 1.2 - Ordenamento Urbanístico da Terra-Chã	170 000 contos
Projecto 1.3 - Urbanização de São João de Deus	28 944 contos
Projecto 1.4 - Habitações em São Jorge	50 000 contos
Projecto 1.5 - Habitações na Graciosa	30 000 contos
Projecto 1.6 - Núcleos Habitacionais no Concelho da Praia da Vitória	20 000 contos
PROGRAMA Nº 2 - APOIO À RECONSTRUÇÃO	<u>804 000 contos</u>
Projecto 2.1 - Brigadas das Forças Armadas	22 000 contos
Projecto 2.2 - Brigadas do G.A.R.	26 000 contos
Projecto 2.3 - Reconstrução do Património Artístico e Arqui- tectónico e de Edifícios Públicos e de Inte- resse Público	261 000 contos ✓
Projecto 2.4 - Fornecimento de materiais	275 000 contos ✓
Projecto 2.5 - Bonificação de Juros	220 000 contos
PROGRAMA Nº 3 - SUBSÍDIOS ÀS AUTARQUIAS PARA RECONSTRUÇÃO ...	<u>80 000 contos</u>
PROGRAMA Nº 4 - ACÇÕES DE APOIO GERAL	<u>137 782 contos</u>
Projecto 4.1 - Funcionamento do G.A.R.	29 782 contos
Projecto 4.2 - Máquinas e Equipamento (aquisição, funciona- mento e manutenção)	40 000 contos ✓
Projecto 4.3 - Brigadas de Limpeza, Demolições e Funcionamen- to de britadeiras	23 000 contos
Projecto 4.4 - Transportes	22 000 contos
Projecto 4.5 - Instalações de emergência AIDAZOR	5 000 contos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Projecto 4.6 - Apoios Extraordinários à Reconstrução..... 18 000 contos

TOTAL 1 535 000 contos

A importância de 1 500 000 (um milhão e quinhentos mil contos) refere-se somente a despesa a liquidar em 1982 através do Gabinete de Apoio e Reconstrução.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO PARA 1983

PROGRAMA Nº 1 - CONJUNTOS HABITACIONAIS	<u>132 146 contos</u>
Projecto 1.1 - Conjunto Habitacional de Santa Luzia	25 000 contos
Projecto 1.2 - Ordenamento Urbanístico da Terra-Chã	38 146 contos
Projecto 1.3 - Urbanização de São João de Deus	4 000 contos
Projecto 1.4 - Habitações em São Jorge	50 000 contos
Projecto 1.5 - Habitações na Graciosa	5 000 contos
Projecto 1.6 - Núcleos Habitacionais no Concelho da Praia da Vitória	10 000 contos
PROGRAMA Nº 2 - APOIO À RECONSTRUÇÃO	<u>949 000 contos</u>
Projecto 2.1 - Brigadas das Forças Armadas	24 000 contos
Projecto 2.2 - Brigadas do G.A.R.	30 000 contos
Projecto 2.3 - Reconstrução do Património Artístico e Arquite- ctónico e de Edifícios Públicos e de Interesse Público	350 000 contos
Projecto 2.4 - Fornecimento de materiais	285 000 contos
Projecto 2.5 - Bonificação de Juros	260 000 contos
PROGRAMA Nº 3 - SUBSÍDIOS ÀS AUTARQUIAS PARA RECONSTRUÇÃO	<u>80 000 contos</u>
PROGRAMA Nº 4 - ACÇÕES DE APOIO GERAL	<u>133 854 contos</u>
Projecto 4.1 - Funcionamento do G.A.R.	29 354 contos
Projecto 4.2 - Máquinas e Equipamento (aquisição, funcionamento e manutenção)	34 000 contos
Projecto 4.3 - Brigadas de Limpeza, Demolições e funcionamento de britadeiras.....	27 500 contos
Projecto 4.4 - Transportes	22 000 contos
Projecto 4.5 - Instalações de emergência AIDAZOR	1 000 contos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Projecto 4.6 - Apoios Extraordinários à reconstrução 20 000 contos

TOTAL 1 295 000 contos

O total de 1 200 000 (um milhão e duzentos mil contos) reporta-se unicamente a despesas a suportar pelo Gabinete de Apoio e Reconstrução.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO PARA 1984

PROGRAMA Nº 1 - CONJUNTOS HABITACIONAIS	<u>64 000 contos</u>
Projecto 1.1 - Conjunto Habitacional de Santa Luzia	5 000 contos
Projecto 1.2 - Ordenamento Urbanístico da Terra-Chã	5 000 contos
Projecto 1.3 - Urbanização de São João de Deus	4 000 contos
Projecto 1.4 - Habitações em São Jorge	45 000 contos
Projecto 1.5 - Habitações na Graciosa	2 000 contos
Projecto 1.6 - Núcleos Habitacionais no Concelho da Praia da Vitória	3 000 contos
PROGRAMA Nº 2 - APOIO À RECONSTRUÇÃO	<u>1 033 500 contos</u>
Projecto 2.1 - Brigadas das Forças Armadas	26 000 contos
Projecto 2.2 - Brigadas do G.A.R.	35 000 contos
Projecto 2.3 - Reconstrução do Património Artístico e Arquite- ctónico e de Edifícios Públicos e de Interesse Público	419 000 contos
Projecto 2.4 - Fornecimento de materiais	273 000 contos
Projecto 2.5 - Bonificação de Juros	280 000 contos
PROGRAMA Nº 3 - SUBSÍDIOS ÀS AUTARQUIAS PARA RECONSTRUÇÃO	<u>80 000 contos</u>
PROGRAMA Nº 4 - ACÇÕES DE APOIO GERAL	<u>142 500 contos</u>
Projecto 4.1 - Funcionamento do G.A.R.	26 000 contos
Projecto 4.2 - Máquinas e Equipamento (aquisição, funcionamento e manutenção)	39 000 contos
Projecto 4.3 - Brigadas de Limpeza, Demolição e Funcionamento de britadeiras	32 000 contos
Projecto 4.4. - Transportes	22 000 contos
Projecto 4.5 - Instalações de emergência AIDAZOR	1 000 contos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDENCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
Telex : 82125 GRAZOR P

Projecto 4.6 - Apoios Extraordinários à Reconstrução 23 500 contos

TOTAL 1 320 000 contos

O valor global estimado - 1 198 000 (um milhão cento e noventa e oito mil contos) é integralmente suportado por verbas postas à disposição do Gabinete de Apoio e Reconstrução.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
 PRESIDENCIA DO GOVERNO
 GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
 9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
 Telex: 82125 GRAZOR P

Serviço de Obras

TRABALHOS DE RECONSTRUÇÃO

Dezembro/80

ILHA TERCEIRA

CONCELHOS E FREGUESIAS	FOGOS EXISTENTES EM 1980	NÚMERO				TOTAL
		EM CURSO	CONCLUÍDO ATÉ 30/6/80	CONCLUÍDOS NO PERÍODO DE 1/7/80 A 31/12/80		
ANGRA DO HEROÍSMO		3 203	722	112	4 037	
- Altares	447	140	32	-	172	
- Doze Ribeiras	338	104	24	13	141	
- Feteira	329	104	39	6	149	
- Conceição	1 362	235	60	13	308	
- Cinco Ribeiras	281	142	24	-	166	
- Porto Judeu	656	80	38	-	118	
- Raminho	349	109	30	-	139	
- Ribeirinha	839	207	50	-	257	
- Santa Bárbara	598	339	60	-	399	
- Santa Luzia	965	285	35	14	334	
- S. Bartolomeu	562	232	24	6	262	
- S. Bento	542	139	31	1	171	
- S. Mateus	774	225	67	6	298	
- S. Pedro	1 054	241	23	25	289	
- S. Sebastião	761	190	79	21	290	
- Sé	683	125	14	1	140	
- Serreta	259	109	72	1	182	
- Terra Chã	429	197	20	5	222	
PRAIA DA VITÓRIA		922	540	462	1 924	
- Aguilva	652	135	95	38	268	
- Biscuitos	787	223	100	26	349	
- Cabo da Praia	457	49	32	38	119	
- Fontinhas	523	30	62	47	139	
- F. do Bastardo	331	57	27	36	120	
- Lajes	1 365	110	46	51	207	
- Quatro Ribeiras	238	67	20	19	106	
- Santa Cruz	2 480	109	107	106	322	
- S. Brás	341	51	26	68	145	
- Vila Nova	680	91	25	33	149	
TOTAL	19 073	4 125	1 262	574	5 961	

FOGOS ARRUINADOS..... - 4 726
 FOGOS A BENEFICIAR DE GRAU VARIÁVEL - 7 173



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.

Serviço de Obras

TRABALHOS DE RECONSTRUÇÃO

Agosto/81

ILHA TERCEIRA

CONCELHOS E FREQUÊNCIAS	FOGOS EXISTENTES EM 1970	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO			
		EM CURSO	CONCLUÍDAS ATÉ 31/12/80	CONCLUÍDAS DE 1/1/81 A 31/8/81	TOTAL
ANGRA DO HEROÍSMO	11 228	3 251	834	870	4 983
- Altares	447	136	32	32	200
- Doze Ribeiras	338	114	37	19	170
- Feteira	329	104	45	47	196
- Conceição	1 362	235	73	81	389
- Cinco Ribeiras	281	153	24	20	197
- Porto Judeu	656	117	38	79	234
- Raminho	349	136	30	12	178
- Ribeirinha	839	105	50	139	294
- Santa Bárbara	598	271	60	94	425
- Santa Luzia	965	268	49	74	391
- S. Bartolomeu	562	285	30	21	336
- S. Bento	542	164	32	24	220
- S. Mateus	774	285	73	23	381
- S. Pedro	1 054	285	48	31	364
- S. Sebastião	761	190	100	40	330
- S.ª	683	151	15	25	191
- F.ª	259	79	73	49	201
- Terra Chã	429	173	25	60	258
PRAIA DA VITÓRIA	7 854	675	1 002	776	2 453
- Agualva	652	83	133	204	420
- Biscoitos	787	152	126	104	382
- Cabo da Praia	457	47	70	27	144
- Fontinhas	523	13	109	39	161
- F. do Bastardo	331	44	63	38	145
- Lajes	1 365	61	97	121	279
- Quatro Ribeiras	238	39	39	40	118
- Santa Cruz	2 480	103	213	74	390
- S. Brás	341	71	94	31	196
- Vila Nova	680	62	58	98	218
TOTAL	19 082	3 926	1 836	1 646	7 408

FOGOS ARRUTINADOS 6 726

FOGOS A BENEFICIAR (DE GRAU VARIÁVEL DE DESTRUIÇÃO) ... 7 173



S R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO - G.A.R.
9100 Angra do Heroísmo Telef. 2 20 24, 2 54 67, 2 44 91/2/7

Relação dos DONATIVOS entregues nos Cofres das Delegações da Contabilidade Pública Regional em Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada, destinados exclusivamente ao Fundo de Apoio e Reconstrução até ao dia 31 de Dezembro de 1980.

PROVENIÊNCIAS	IMPORTÂNCIAS
Cruz Vermelha Portuguesa	95 375 940 \$20
Ministério das Finanças	600 000 000 \$00
Ministério dos Assuntos Sociais	10 000 000 \$00
Portugal Continental	67 361 546 \$30
Casa dos Açores - Lisboa	26 928 192 \$80
Região Autónoma dos Açores	21 454 698 \$70
Região Autónoma da Madeira	3 144 422 \$50
Macao	12 538 038 \$10
Instituições de Crédito (Bancos e Caixas Por- tuguesas	20 685 694 \$90
Banco Europeu de Investimentos	1 772 900 \$00
Alemanha Federal	3 382 253 \$10
Canadá	4 639 574 \$30
África do Sul	163 558 \$40
Estados Unidos da América - AID	265 024 481 \$20
Estados Unidos da América - Particulares	11 293 866 \$80
Venezuela	362 598 \$40
França	924 168 \$40
Reino Unido	561 927 \$20
Japão	496 930 \$00
Bermudas	2 808 619 \$50
Brasil	561 300 \$00
Outros Países	827 433 \$40
Anónimos	549 893 \$40
Sub-total	1 150 045 067 \$60
Receitas - Locação de Bens e Outros	5 264 114 \$00
TOTAL	1 155 309 181 \$60

Angra do Heroísmo, 19 de Janeiro de 1981.



S. R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO - G.A.R.
9700 Angra do Heroísmo, Telef. 2 20 24, 2 54 67, 2 44 91/2/7

Relação das DESPESAS, até ao dia 31 de Dezembro de 19 80;

DESIGNAÇÃO	ENCARGOS ASSUMIDOS	ENCARGOS PAGOS
Pessoal (Mão-de-Obra).....	35 832 271\$50	35 832 271\$50
Serviços e encargos c/funcionamen- to do Gabinete.....	7 192 108\$10	7 021 724\$30
Alojamento, Transporte e estadia de Técnicos.....	13 478 127\$20	13 447 627\$20
Alimentação e alojamento de sinis- trados.....	8 647 353\$10	8 647 353\$10
Medicamentos e roupas.....	48 205\$20	48 205\$20
Combustíveis e lubrificantes.....	6 579 046\$40	6 579 046\$40
Transportes com materiais e outros..	58 569 853\$40	58 569 853\$40
Viaturas ligeiras.....	9 313 730\$00	9 313 730\$00
Maquinaria e equipamento.....	66 163 890\$50	66 090 865\$50
Materiais de Construção:		
- Cimento.....	125 553 333\$90	125 553 333\$90
- Ferro.....	40 050 808\$20	40 050 808\$20
- Madeiras.....	40 098 456\$10	40 098 456\$10
- Outros.....	17 215 162\$50	17 208 674\$50
Aquisição e montagem de Pré-Fabri- dos.....	87 460 641\$70	87 460 641\$70
Aquisição de Terrenos, Urbanizações e Construções.....	771 344 064\$50	137 398 054\$30
Fundos de Maneio.....	3 000 000\$00	3 000 000\$00
Subsídios às Câmaras Municipais.....	48 000 000\$00	48 000 000\$00
Diversos.....	11 011 801\$70	10 808 431\$70
Taxas e Juros Bonificações.....	37 188 456\$00	37 188 456\$00
Subsídios a Fundo Perdido.....	2 794 728\$20	1 196 254\$50
TOTAIS.....	1 389 542 040\$50	753 513 789\$90

RESUMO:

- Encargos Assumidos.....	<u>1 389 542 040\$50</u>
- Encargos Pagos.....	<u>753 513 789\$90</u>
- Encargos a Fazer.....	<u>636 028 250\$50</u>

QUADRO VII

BALANCETE DO MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

31-XII-80

RECEITAS		DESPESAS	
Designação	Importâncias	Designação	Importâncias
ativos recebidos através Delegações da Contabili- dade Pública Regional de: Ponte Delgada Angra do Heroísmo Horta referências do O.G.E. ...	375 003 411\$40 179 023 431\$00 2 185 339\$20 600 000 000\$00	Pessoal (Mão-de-Obra)	35 832 271\$50
		Serviços e encargos c/funcio- namento do Gabinete	7 021 724\$30
		Alojamento, transporte e esta- dia de Técnicos	13 447 627\$20
		Alimentação e alojamento de sinistrados	8 647 353\$10
		Medicamentos e roupas	48 205\$20
		Combustíveis e lubrificantes.	6 579 046\$40
		Transp. c/materiais e outros.	58 569 853\$40
		Viaturas ligeiras	9 313 730\$00
		Maquinaria e equipamento	66 090 865\$50
		Materiais de Construção	222 911 272\$80
		Aquisição de Pré-Fabricados .	87 460 641\$70
		Aquisição de Terrenos, Urbani- zações e Construções	137 398 054\$30
		Fundos de Maneio	3 000 000\$00
		Subsídios às Câmaras	48 000 000\$00
Diversos	10 808 431\$70		
Taxas de Juros Bonificados ..	37 188 458\$00		
Subsídios a Fundo Perdido ...	1 196 254\$80		
		SOMA	753 513 789\$90
		SALDO	402 698 391\$70
TOTAL	1 156 212 181\$60	TOTAL	1 156 212 181\$60

S.  R.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO - G.A.R.

9700 Angra do Heroísmo/Telef. 2 20 24, 2 54 67, 2 44 91/2/7

Relação dos DONATIVOS entregues nos Cofres das Delegações da Contabilidade Pública Regional em Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada, destinados exclusivamente ao Fundo de Apoio e Reconstrução até ao dia 31 de Agosto de 1981.

PROVENIÊNCIAS	IMPORTÂNCIAS
Cruz Vermelha Portuguesa	107 878 940\$20
Ministério das Finanças	1 100 000 000\$00
Ministério dos Assuntos Sociais	10 000 000\$00
Portugal Continental	68 368 724\$10
Casa dos Açores - Lisboa	29 672 558\$30
Região Autónoma dos Açores	21 500 381\$60
Região Autónoma da Madeira	4 111 532\$40
Macau	12 538 038\$10
Instituições de Crédito (Bancos e Caixas Portuguesas)	20 685 694\$90
Banco Europeu de Investimentos	1 772 900\$00
Alemanha Federal	3 382 253\$10
Canadá	4 816 707\$30
África do Sul	163 558\$40
Estados Unidos da América - AID	267 313 044\$70
Estados Unidos da América - Particulares	11 511 467\$20
Venezuela	362 598\$40
França	937 669\$30
Reino Unido	561 927\$20
Japão	496 930\$00
Bermudas	2 898 619\$50
Brasil	561 300\$00
Outros Países	827 433\$40
Anónimos	549 893\$40
Sub-total	1 670 912 171\$50
Receitas - Locação de Bens e Outros	17 945 258\$70
TOTAL	1 688 857 430\$20

Angra do Heroísmo, 7 de Setembro de 1981.



REGIAO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDENCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
 9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
 Telex : 82125 GRAZOR P

Relação das DESPESAS, até ao dia 31 de Agosto de 19 81 ;

DESIGNAÇÃO	ENCARGOS ASSUMIDOS	ENCARGOS PAGOS
Pessoal (Mão-de-obra).....	94 486 840\$10	93 247 961\$30
Serviços e encargos c/ funcionamento do Gabinete.....	17 286 880\$20	16 856 744\$20
Alojamento; Transporte e estadia de Técnicos.....	24 061 600\$30	23 226 340\$30
Alimentação e alojamento de sinistrados.....	8 942 864\$10	8 801 864\$10
Medicamentos e roupas.....	48 205\$20	48 205\$20
Combustíveis e lubrificantes.....	11 936 427\$00	11 729 523\$30
Transportes com materiais e outros..	79 856 949\$70	79 061 193\$70
Viaturas ligeiras.....	10 763 480\$00	10 763 480\$00
Maquinaria e equipamento.....	106 343 619\$40	92 539 679\$40
Materiais de Construção:		
- Cimento.....	253 387 643 \$40	250 026 490\$80
- Ferro	73 635 406 \$70	72 972 280\$80
- Madeiras	48 923 122 \$10	47 077 628\$10
- Outros.....	43 249 070 \$40	42 494 183\$20
Aquisição e montagem de Pré-Fabricados.....	87 460 641\$70	87 460 641\$70
Aquisição de Terrenos, Urbanizações e Construções.....	750 000 000\$00	372 199 716\$60
Subsídios às Câmaras Municipais.....	48 000 000\$00	48 000 000\$00
Fundos de Maneio.... A).....	1 500 000\$00	1 500 000\$00
Diversos.....	19 748 526\$60	19 086 987\$30
Taxas e Juros Bonificados.....	125 456 650\$90	125 456 650\$90
Subsídios a Fundo Perdido.....	3 724 293\$80	3 607 293\$80
Recuperação de Edifícios e Monumentos Danificados.....	3 873 510\$10	3 856 845\$10
TOTALS.....	1 812 685 731\$90	1 410 013 709\$80

RESUMO:

- Encargos Assumidos..... 1 812 685 731\$90
 - Encargos Pagos..... 1 410 013 709\$80

a) Foi feita uma reposição de 2 000 000\$00.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DE APOIO E RECONSTRUÇÃO — G. A. R.
 9700 Angra do Heroísmo / Telef. 2 44 92 / 4, 2 52 44 / 5
 Telex : 82125 GRAZOR P

QUADRO XII

BALANCETE DO MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

31/8/81

RECEITAS		DESPESAS	
Designação	Importâncias	Designação	Importâncias
ativos recebidos através		Pessoal (Mão de Obra)	93 247 961\$30
Delegações da Contabili-		Serviços e Encargos c/funcio-	
mática Regional de:		namento do Gabinete	16 856 744\$20
Ponta Delgada	377 291 956\$90	Alojamento, transporte e esta-	
Angra do Heroísmo	209 380 134\$10	dia de Técnicos	23 226 340\$30
Horta	2 185 339\$20	Alimentação e Alojamento a	
transferências do O.G.E. ..	1 100 000 000\$00	Sinistrados	8 801 864\$10
		Medicamentos e Roupas	48 205\$20
		Combustíveis e Lubrificantes	11 729 523\$70
		Trans. c/materiais e outros .	79 061 193\$30
		Viaturas Ligeiras	10 763 480\$00
		Maquinaria e Equipamento ...	92 539 679\$40
		Materiais de Construção	412 570 582\$90
		Aquisição de Pré-Fabricados .	87 460 641\$70
		Aquisição de Terrenos, Urbani-	
		zações e Construções	372 199 716\$60
		Fundos de Maneio	1 500 000\$00
		Subsídios às Câmaras	48 000 000\$00
		Diversos	19 086 987\$30
		Taxas e Juros Bonificados ...	125 456 650\$90
		Subsídios a Fundo Perdido ...	3 607 293\$80
		Recuperação de Edifícios e Mo-	
		numentos.....	3 856 845\$10
		SOMA	1 410 013 709\$80
		SALDO	278 843 720\$10
TOTAL	1 688 857 430\$20	TOTAL	1 688 857 430\$20