PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

Grupo Parlamentar

REQUERIMENTO

UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA

Por despacho de 18 de Setembro de 1998, o Secretario Regional da
Educagdao e Assuntos Sociais autorizou a consulta a trés firmas para a

empreitada do “projecto e constru¢do da unidade de satde de Lagoa”.

Pela Resolucao n.°104/99, de 8 de Junho, o Governo adjudicou a empreitada.
O contrato foi assinado a 19 de Outubro de 1999, pelo preco de 650 mil

euros € com um prazo de execugdo de 12 meses.
A consignagdo dos trabalhos foi a 26 de Novembro de 1999.

A conclusdo da obra foi prevista para Dezembro de 2000, mas a 20 de Julho
de 2001, foi assinado um adicional ao contrato que visou alteracdes ao
projecto inicial, nomeadamente a expansdo de area para a Delegacdo de
Satde e para a criacdo de gabinetes médicos, de enfermagem e uma sala de
tratamentos. O preco do adicional foi de 214,5 mil euros, com um prazo de

execucao de mais 6 meses.

Em 9 de Outubro de 2000 foi proposta a aquisicdo de material médico

cirargico pelo valor de 13 mil euros.

Em 2 de Janeiro de 2001, foi comprado material administrativo por 17 mil

curos.

Em 3 de Junho de 2002 foi comprado mais material/equipamento

administrativo por 2,4 mil euros.

Considerando que ja 14 vao mais de quatro anos desde a decisdo inicial de
constru¢do da unidade de saide sem que, até hoje, aquela unidade tenha

entrado em funcionamento;
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Considerando que se trata de uma obra que ja tem um agravamento superior

a 40% do custo estimado;

Considerando que a situacdo descrita ndo assenta na competéncia € na

eficacia da ac¢ao do Governo;

Considerando ainda que esta em jogo dinheiro publico e que na sua gestao se

exige rigor e transparéncia;

Considerando, finalmente, que tudo isso prejudica os lagoenses, em especial

0s mais necessitados de cuidados de saude.

Assim, ao abrigo dos preceitos aplicdveis do Estatuto Politico-
Administrativo da Regido Autéonoma dos Acores ¢ do Regimento, os

Deputados do PSD na Assembleia Legislativa requerem o seguinte:

1. Data previsivel para a entrada em funcionamento da unidade de

saude da Lagoa?

2. Que razdes justificam o arrastar sistematico, de varios anos, de uma

obra de custo inicial de 650 mil euros (130 mil contos)?

3. Quais os recursos humanos que serdo afectos a unidade de satde, em
termos de pessoal médico, técnicos de enfermagem e profissionais

administrativos.

Ponta Delgada, 29 de Novembro de 2002

Os Deputados,
José Bolieiro

Humberto Melo



