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O Presidente da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores 

 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores 

Rua Marcelino Lima 

9901- 858 HORTA 

 

S/ Ref. S/ Data N/ Ref. Data 

S/1108/2026 24/04/2026 SAI-GSRAPC/2026/725 Ponta Delgada,  

Proc.º 54.02.05/14/XIII  Proc.º 00.012.004.002/2026/136 

Dts SGC 0110/2026/1026 

 

13 de maio de 2026 

 

ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 624/XIII (PS) - “REABILITAÇÃO DA ESCOLA DO TOPO 
CONTINUA POR CUMPRIR” 

 

 

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, subscrito pelos Senhores 

Deputados Isabel Teixeira, Berto Messias, Carlos Silva, Lúcio Rodrigues e Marta Matos, 

do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sem prescindir quanto ao teor dos 

considerandos, e pela mesma ordem das questões enunciadas, cumpre-me informar o 

seguinte: 

 

“1. Qual o ponto de situação do projeto de beneficiação e reabilitação anunciado 

como prioritário em outubro de 2023?”  

O projeto de reabilitação da Escola Básica Integrada (E.B.I.) do Topo foi objeto de um 

procedimento de contratação pública em 2023, tendo o respetivo contrato sido celebrado 

nesse mesmo ano. O estudo prévio foi elaborado no final de 2023. 
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O referido estudo prévio foi objeto de aprovação, seguindo-se um conjunto de reuniões 

entre a entidade pública contratante e o projetista, com vista ao aperfeiçoamento das 

soluções, técnicas e materiais nele propostos. 

Concluída essa fase, o projetista foi sucessivamente adiando a entrega dos elementos 

relativos ao projeto de execução, invocando indisponibilidade temporária e outras 

circunstâncias de natureza pessoal. 

Esgotadas todas as diligências desenvolvidas no sentido de obter a entrega do projeto de 

execução, sem que as mesmas tivessem produzido resultado, foi tomada a decisão de 

promover a resolução do contrato. O respetivo procedimento administrativo veio a 

culminar em 2025, com a cessação definitiva da relação contratual com o projetista.  

“2. Pretende o Governo Regional avançar com a requalificação da Escola Básica e 

Integrada do Topo e, em caso afirmativo, qual o calendário previsto para a execução 

da obra?”  

A reabilitação da EBI do Topo constitui uma prioridade para o Governo Regional na área 

da Educação. Nesse sentido, e após a contratação e elaboração de um novo projeto, 

prevê-se que a intervenção possa ter início no decurso do segundo semestre de 2027. 

“3. Como justifica o Governo o facto de, após sucessivas inscrições orçamentais, 

não terem sido realizadas as intervenções estruturais necessárias?”  

Remete-se para a resposta à questão n.º 1.  

“4. Que medidas urgentes serão adotadas para resolver os problemas de 

infiltrações nos três edifícios?”  

A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas (SRTMI), através da 

Direção Regional de Obras Públicas e Transportes (DROP), continuará a assegurar, como 

tem vindo a suceder, intervenções pontuais nos estabelecimentos escolares, sempre que 
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ocorram situações de carácter urgente ou inadiáveis que não possam aguardar pela 

realização da empreitada de reabilitação. 

“5. Que ações imediatas serão tomadas para garantir condições de segurança, 

nomeadamente quanto ao funcionamento do sistema de deteção de incêndios?”  

Após a conclusão do projeto de execução, esta e outras intervenções serão executadas 

na escola em apreço. 

“6. Que razões explicam a eliminação da ação relativa à requalificação desta escola 

no Plano e Orçamento para 2026?”  

Remete-se para a resposta à questão n.º 1. 

 

 
 
  Com os melhores cumprimentos,  

 
 
 

O Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades 

 

 Paulo Jorge Abraços Estêvão   
 
 
 
 
ANEXO(S):  
 
 
 
 
S.A./M.M. 


